

# 新鹿島市民会館新築工事 進捗状況(R3年4月分)



新鹿島市民会館新築工事の進捗状況等についてお知らせをします。

工事期間中は市民の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

## 〈進捗状況〉

3月24日に新鹿島市民会館新築工事の請負契約について議会で承認をされ、4月から順次工事を始めております。4月は主に現場内と周囲の準備作業を行っており、ゴールデンウィーク明けの5月からは本格的な工事へと進めていく予定としています。

4月27日に実施した初めての会議では、市と監理者、施工者が集まり完成に向けて気持ちを一つにしました。

(市民会館新築工事施工者・監理者)

- ・松尾・中島・高木 JV (建築工事)
- ・九電工・岡田電機 JV (電気設備)
- ・九電工・橋口管工社 JV (機械設備)
- ・(株)サンケン・エンジニアリング (舞台設備)
- ・(有)ナスカ (監理)



約20か月の工事期間となり、市役所やエイブルをご利用の市民の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

鹿島市 総務部  
中川エリア整備推進室  
電話:0954-63-2111