

社会資本総合整備計画

防災・安全交付金

令和07年01月20日

計画の名称	鹿児島市における安全・安心、快適な暮らしの実現（防災・安全）													
計画の期間	令和０７年度 ～ 令和１１年度（５年間）											重点配分対象の該当		
交付対象	鹿児島市													
計画の目標	下水道施設の適切な整備更新を行うことで、住民に良好かつ継続的なサービスを提供するなど安全・安心、快適な暮らしを実現する。													
全体事業費（百万円）	合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）		1,013	A	1,013	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R6末	R9末	R11末
1	ストックマネジメント計画（R4～R8）に基づく処理場・汚水ポンプ場施設の更新及び長寿命化対策実施率を25%（R6末）から100%（R11末）に増加させる。			
	処理場・汚水ポンプ場施設の更新及び長寿命化対策実施率	25%	75%	100%
	更新及び長寿命化対策完了済の機器／更新及び長寿命化対策を実施すべき機器			
2	処理場の耐震対策実施率を0%（R6末）から80%（R11末）に増加させる。			
	処理場の耐震対策実施率	0%	80%	80%
	耐震対策済の処理場（施設）／耐震対策をすべき処理場（施設）			
3	污水管路点検率を57%（R6末）から97%（R11末）に増加させる。			
	污水管路点検率	57%	82%	97%
	污水管路点検距離（km）／污水管路総延長（km）			

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
水道・下水道事業	A07-001	下水道	一般	鹿島市	直接	鹿島市	終末処 理場	改築	浄化センター 改築（ス tockマネジメント計画 ）	土木、建築、機械、電気設備	鹿島市	■	■	■	■	■	730		策定済
		ストマネ																	
	A07-002	下水道	一般	鹿島市	直接	鹿島市	終末処 理場	改築	浄化センター 改築設計 （ストックマネジメント 計画）	改築詳細設計	鹿島市			■			66		－
		ストマネ																	
	A07-003	下水道	一般	鹿島市	直接	鹿島市	管渠（ 汚水）	改築	汚水管点検・調査（スト ckマネジメント計画）	汚水管点検・調査	鹿島市	■	■	■	■	■	40		策定済
		ストマネ																	
	A07-004	下水道	一般	鹿島市	直接	鹿島市	－	改築	ストックマネジメント計 画策定	計画策定	鹿島市	■	■				61		－
		ストマネ																	
	A07-005	下水道	一般	鹿島市	直接	鹿島市	－	改築	ウォーターPPP導入可能性 調査及び発注支援業務	調査業務	鹿島市		■	■			52		－
		ストマネ																	
	A07-006	下水道	一般	鹿島市	直接	鹿島市	管渠（ 汚水）	改築	下水道管路総合地震対策 計画策定	計画策定	鹿島市					■	19		－
		ストマネ																	

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
水道・下水道事業	A07-007	下水道	一般	鹿島市	直接	鹿島市	－	－	下水道BCP策定	計画策定	鹿島市					■	12		－	
	A07-008	下水道	一般	鹿島市	直接	鹿島市	管渠（ 汚水）	改築	下水道管路ストックマネ ジメント計画策定	計画策定	鹿島市					■	33		－	
												小計						1,013		
											合計						1,013			

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R07				
配分額 (a)	207				
計画別流用増△減額 (b)	0				
交付額 (c=a+b)	207				
前年度からの繰越額 (d)	0				
支払済額 (e)	147				
翌年度繰越額 (f)	60				
うち未契約繰越額(g)	0				
不用額 (h = c+d-e-f)	0				
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0				
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					

(参考図面) 社会資本総合整備計画

計画の名称	鹿島市における安全・安心、快適な暮らしの実現（防災・安全）		交付対象	鹿島市
計画の期間	令和7年度 ～ 令和11年度 （5年間）			

A07-004（ストックマネジメント計画）

C07-005 ウォーターPPP導入可能性調査及び発注支援業務

C07-006 下水道管路総合地震対策計画策定

C07-007 下水道BPC策定

C07-008 下水道管路ストックマネジメント計画策定

The map displays the city of Kashiwa with various administrative districts labeled: 鹿島南部処理分区 (Kashiwa South Processing District), 庄送管 (Shōsōkan), 祐徳処理分区 (Yūtoku Processing District). A large pink outline indicates the '事業計画区域(汚水) (整備予定区域)' (Project Area (Sewerage) (Planned Improvement Area)). Several blue circles with 'P' represent 'ポンプ場' (Pumping Stations), and one blue square with 'T' represents a '処理場' (Treatment Plant). Colored rectangles indicate planned works: red for '新設工事' (New Construction), blue for '増設工事' (Expansion Work), and green for '改築・更新工事' (Renovation/Replacement Work).

Legend:

- 事業計画区域(汚水) (整備予定区域)
- ポンプ場
- 処理場

整備予定箇所の色分け

- 新設工事
- 増設工事
- 改築・更新工事

Project Callouts:

- A07-001 浄化センター 改築(ストックマネジメント計画)
- A07-002 浄化センター 改築設計
- A07-003 污水管点検・調査(ストックマネジメント計画)

事前評価チェックシート

計画の名称： 鹿島市における安全・安心、快適な暮らしの実現（防災・安全）

[illegible]