

様式4

入札及び契約公表カード

入札日	令和6年7月23日	入札方式	指名競争入札
指名理由	鹿島市建設工事等入札参加者の資格に関する規則第6条		
工事（業務）の名称	令和6年度 第13号 里道小宮道線及び市道小宮道線配水管布設替工事		
工事（業務）の場所	鹿島市 大字 音成 字 恵能・赤面・瘤佛 地内		
工事（業務）の種別	水道施設工事		
工事（業務）の概要	当初	φ150配水管（PEP） L=490.0m、φ150配水管（DCIP） NS形E種 L=12.0m、φ20給水管（EF） L=2.5m、空気弁φ75 N=1基	
	変更後	φ150配水管（PEP） L=488.6m、φ150配水管（DCIP） NS形E種 L=11.5m、φ20給水管（PP） L=2.8m、空気弁φ75 N=1基	
工事（業務）の期間	当初	令和6年7月29日	～ 令和7年1月31日
	変更後		
予定価格（税込）	29,502,000 円		
最低制限価格（税込）	23,601,600 円		
指名業者名及び入札者名	商号又は名称	入札金額（税抜）	摘要
	株式会社 兼茂	26,550,000	
	有限会社 鹿島設備工業所	26,700,000	
	株式会社 植松建設	26,800,000	
	有限会社 山中鉄工	26,450,000	
	株式会社 大隈設備工業	26,284,000	落札
	中尾建設 株式会社	辞退	
	株式会社 マツモト	辞退	
	以下余白		
契約の相手方	住所	佐賀県鹿島市大字納富分1614番地の2	
	商号又は名称	株式会社 大隈設備工業	
契約額（税込）	当初	28,912,400 円	
	変更後	30,767,000 円	
契約変更の理由 （契約金額に変更がある場合に記入する）	<ul style="list-style-type: none"> ・着工前測定の結果、里道の曲道部の法線変更により管材を追加 ・地元との協議の結果、里道の通行止めを早期解放するためにコンクリート舗装からアスファルト舗装に変更 		