

様式 4

入 札 及 び 契 約 公 表 カ ー ド

入札日	令和6年9月10日		入札方式	指名競争入札
指名理由	鹿島市建設工事等入札参加者の資格に関する規則第 6 条			
工事（業務）の名称	令和6年度 第14号 市道久保山線送水管布設替及び国道444号、里道納富分線配水管復旧工事			
工事（業務）の場所	鹿島市 大字 納富分・古枝 地内			
工事（業務）の種別	水道施設工事			
工事（業務）の概要	当 初	φ 250 送水管（GX） L=197.9m、φ 75 配水管（DCIP） K形 L=23.8m、φ 50～75 配水管（HIVP） L=67.5m		
	変 更 後	φ 250 送水管（GX） L=192.9m、φ 75 配水管（DCIP） K形 L=20.15m、φ 50～75 配水管（HIVP） L=69.2m		
工事（業務）の期間	当 初	令和6年9月17日	～	令和7年3月14日
	変 更 後	令和6年9月17日	～	令和7年3月14日
予定価格（税込）		27,203,000 円		
最低制限価格（税込）		21,762,400 円		
指名業者名及び入札者名	商 号 又 は 名 称		入札金額（税抜）	摘要
	株式会社 兼茂		24,500,000	
	有限会社 鹿島設備工業所		24,200,000	
	株式会社 植松建設		24,730,000	
	中尾建設 株式会社		24,430,000	
	有限会社 山中鉄工		23,740,000	落 札
	株式会社 マツモト		辞 退	
	株式会社 大隈設備工業		辞 退	
	以下余白			
契約の相手方	住 所	佐賀県鹿島市大字高津原696番地		
	商号又は名称	有限会社 山中鉄工		
契約額（税込）	当 初	26,114,000 円		
	変 更 後	26,565,000 円		
契 約 変 更 の 理 由 (契約金額に変更がある場合に記入する)		・ 里道納富分線において水路から漏れた水のより接着での施工が困難であったため、メカベンドでの施工に変更 ・ 里道納富分線において下水道仮設位置の試掘をした結果、位置が違っていたため、接続先まで延長 ・ 市道久保山線において水路下越し箇所を上越しのコンクリート巻きに変更		