

様式 4

入 札 及 び 契 約 公 表 カ ー ド

入札日		令和6年9月25日		入札方式		指名競争入札	
指名理由		鹿島市建設工事等入札参加者の資格に関する規則第 6 条					
工事（業務）の名称		令和6年度 第17号 市道筒口～西三河内線配水管新設工事					
工事（業務）の場所		鹿島市 大字 山浦 字 花木庭 地内					
工事（業務）の種別		水道施設工事					
工事（業務）の概要		当 初		φ 100 HIRRV-L L=203. 9m、φ 100 ソフトシール仕切弁 N=1基、φ 20 PP L=3. 5m			
		変 更 後		φ 100 HIRRV-L L=198. 4m、φ 100 ソフトシール仕切弁 N=1基、			
工事（業務）の期間		当 初		令和6年10月1日		～ 令和7年2月28日	
		変 更 後		令和6年10月1日		～ 令和7年2月28日	
予定価格（税込）				10, 021, 000 円			
最低制限価格（税込）				8, 016, 800 円			
指名業者名及び入札者名	商 号 又 は 名 称			入札金額（税抜）		摘要	
	株式会社 兼茂			9, 100, 000			
	有限会社 鹿島設備工業所			8, 980, 000			
	株式会社 植松建設			9, 100, 000			
	中尾建設 株式会社			8, 920, 000		落 札	
	有限会社 山中鉄工			9, 000, 000			
	株式会社 マツモト			辞 退			
	株式会社 大隈設備工業			辞 退			
	以下余白						
契約の相手方		住 所		佐賀県鹿島市大字森1598番地			
		商号又は名称		中尾建設 株式会社			
契約額（税込）		当 初		9, 812, 000 円			
		変 更 後		9, 020, 000 円			
契 約 変 更 の 理 由 (契約金額に変更がある場合に記入する)			・ 試掘の結果、布設位置に擁壁がでてきて支障となるため法線を変更 ・ 給水管布設において、地元住民との協議の結果、メーター接続の際に取出しを行うこととなり、本工事より減工 ・ 当初設計では片側通行としていたが、法線の変更を行い一部全面通行止めとしたことにより、交通誘導員を減工				