【資料３】

# まち・ひと・しごと創生会議の今後の展開について

※ＰＤＣＡサイクルの実践

| | | |
|---|---|---|
| H27.4～ | 人口ビジョン・総合戦略の策定に向けた動き | 地方創生先行型交付金事業（14 事業） |
| | 第 1 回まち・ひと・しごと創生会議（5.18）<br>第 2 回まち・ひと・しごと創生会議（9.2）<br>第 3 回まち・ひと・しごと創生会議（10. 9） | |
| H27.10. 23 | 人口ビジョン・総合戦略の策定（H27～H31） | |
| H28.3.29 | 第 4 回まち・ひと・しごと創生会議 | 交付金事業の評価・検証<br>H28 年度事業の実施 |
| H28.7 | 総合戦略で位置付けている事業（H27 事業の評価・検証）<br>※ＫＰＩ（数値目標）の達成度合いのチェック | ※第 5 次総合計画の事務事業評価とあわせて行う。 |
| H28.8.上旬 | まち・ひと・しごと創生会議（H27 事業の評価検証） | |
| H28.8.下旬～ | 総合計画・H29 年度実施計画の策定 | |
| H28.10 | | H29 年度実施計画の策定完了 |
| H 28.11. 下 旬 | 平成 29 年度当初予算の策定 | |
| H29.1 | | 平成 29 年度当初予算の（庁内案）完了 |
| H29.3 | まち・ひと・しごと創生会議 | 平成 28 年度国の交付金事業の評価・検証 |