様式４

入　札　及　び　契　約　公　表　カ　ー　ド

入札日	令和5年6月6日	入札方式	指名競争入札
指名理由	鹿島市建設工事等入札参加者の資格に関する規則第６条		
工事（業務）の名称	令和5年度 学校給食センター下処理室及び調理室床補修工事		
工事（業務）の場所	鹿島市浜町甲3831-2		
工事（業務）の種別	建築一式工事		
工事（業務）の概要	当　　初	学校給食センター下処理及び調理室床補修工事	
	変 更 後		
工事（業務）の期間	当　　初	令和5年6月12日　～　令和5年8月18日	
	変 更 後		
予定価格（税込）	2,926,000 円		
最低制限価格（税込）	2,340,800 円		

指名業者名及び入札者名	商　号　又　は　名　称	入札金額（税抜）	摘要
	株式会社　太田尾建設	2,550,000	落　札
	ネックスコーポレーション　株式会社	2,650,000	
	株式会社　バーモスホーム	辞　退	
	株式会社　マツモト	辞　退	
	以下余白		

契約の相手方	住　　所	佐賀県鹿島市大字高津原3885番地
	商号又は名　　称	株式会社　太田尾建設
契約額（税込）	当　　初	2,805,000 円
	変 更 後	2,915,000 円
契　約　変　更　の　理　由（契約金額に変更がある場合に記入する）	調理室床の塩ビシート張替作業について、残存予定部分の下地との接着状態が悪い場所が見られ、現状のままでの接着が困難な状況であったため、塩ビシート張替部分に追加変更したため。	