様式４

入　札　及　び　契　約　公　表　カ　ー　ド

入札日	令和5年7月19日	入札方式	指名競争入札
指名理由	鹿島市建設工事等入札参加者の資格に関する規則第６条		
工事（業務）の名称	令和5年度 第14号 通学路緊急対策事業 市道浜崎・石舟線 道路改良工事		
工事（業務）の場所	鹿島市　浜町湯ノ峰　地内		
工事（業務）の種別	とび・土工・コンクリート工事		
工事（業務）の概要	当　　初	浜崎・石舟線　施工延長　L=96.7m	
	変 更 後	浜崎・石舟線　施工延長　L=100.7m	
工事（業務）の期間	当　　初	令和5年7月25日　～　令和6年1月19日	
	変 更 後	変更無	
予定価格（税込）	21,175,000 円		
最低制限価格（税込）	16,940,000 円		

指名業者名及び入札者名	商　号　又　は　名　称	入札金額（税抜）	摘要
	髙木建設　株式会社	19,240,000	
	有限会社　江頭建設	19,050,000	
	株式会社　山礼建設	18,860,000	落　札
	株式会社　兼茂	19,000,000	
	株式会社　太田尾建設	19,000,000	
	中尾建設　株式会社	辞　退	
	藤永建設　株式会社	辞　退	
	株式会社　栗山組	辞　退	
	福市建設　株式会社	辞　退	
	鹿島興産　株式会社	辞　退	
	株式会社　坂本建設	辞　退	
	日高建設　株式会社	辞　退	
	株式会社　吉武建設	辞　退	
	株式会社　池田建設	辞　退	
	以下余白		

契約の相手方	住　　所	佐賀県鹿島市大字山浦丁516番地
	商号又は名　　称	株式会社　山礼建設
契約額（税込）	当　　初	20,746,000 円
	変 更 後	21,025,400 円
契　約　変　更　の　理　由 （契約金額に変更がある場合に記入する）	・土砂処分地を有明商事から自社処分（山礼建設）に変更した為。 ・出入口確保及び通行の安全の確保をしたく交通誘導員を2人/日から３人/日に変更した為。 ・土砂運搬を10ｔＤトラックから4ｔＤトラックに変更した為。	