様式４

入　札　及　び　契　約　公　表　カ　ー　ド

入札日	令和5年8月1日	入札方式	指名競争入札
指名理由	鹿島市建設工事等入札参加者の資格に関する規則第６条		
工事（業務）の名称	令和5年度 第1号 通学路緊急対策事業 辻・馬渡橋橋梁拡幅工事		
工事（業務）の場所	鹿島市　大字　納富分　字　橋川　地内		
工事（業務）の種別	とび・土工・コンクリート工事		
工事（業務）の概要	当　　初	橋梁拡幅　N=1橋	
	変 更 後	橋梁拡幅　N=1橋	
工事（業務）の期間	当　　初	令和5年8月7日　～　令和5年12月22日	
	変 更 後	令和5年8月7日　～　令和5年12月22日	
予定価格（税込）	4,576,000 円		
最低制限価格（税込）	3,660,800 円		

指名業者名及び入札者名	商　号　又　は　名　称	入札金額（税抜）	摘要
	株式会社　智弘建設	4,150,000	落　札
	株式会社　水城電気	4,160,000	
	織田建設　有限会社	辞　退	
	馬場組	辞　退	
	株式会社　辻野組	辞　退	
	有限会社　双葉建設	辞　退	
	株式会社　大隈設備工業	辞　退	
	ネックスコーポレーション　株式会社	辞　退	
	株式会社　藤永電設	辞　退	
	株式会社　田中組	辞　退	
	株式会社　岩屋造園土木	辞　退	
	株式会社　バーモスホーム	辞　退	
	佐賀庭苑　株式会社	辞　退	
	井上造園	辞　退	
	片渕建設　有限会社	辞　退	
	有限会社　有森商店	辞　退	
	有限会社　中村建設	辞　退	

契約の相手方	住　　所	佐賀県鹿島市古枝甲16番地4
	商号又は名　称	株式会社　智弘建設
契約額（税込）	当　　初	4,565,000 円
	変 更 後	4,607,900 円
契　約　変　更　の　理　由（契約金額に変更がある場合に記入する）	着工前測量及び事前協議結果に基づき、使用資材の変更が生じたため。	