様式４

入　札　及　び　契　約　公　表　カ　ー　ド

入札日	令和5年8月1日	入札方式	指名競争入札
指名理由	鹿島市建設工事等入札参加者の資格に関する規則第６条		
工事（業務）の名称	令和5年度 第3号 公園施設管理事業 臥竜ヶ岡公園パーゴラ更新工事		
工事（業務）の場所	鹿島市　浜町　臥竜ヶ岡公園　地内		
工事（業務）の種別	公園設備工事		
工事（業務）の概要	当　　初	パーゴラ更新　N＝1.0基、野外卓更新　N＝1.0基、平ベンチ更新　N＝4.0基	
	変 更 後	同上	
工事（業務）の期間	当　　初	令和5年8月7日　～　令和6年1月31日	
	変 更 後	同上	
予定価格（税込）	16,489,000 円		
最低制限価格（税込）	13,191,200 円		

指名業者名及び入札者名	商　号　又　は　名　称	入札金額（税抜）	摘要
	株式会社　山礼建設	14,720,000	
	株式会社　山崎造園	14,730,000	
	松尾造園緑地	15,000,000	無　効
	有限会社　かわさき造園土木	14,600,000	落　札
	有限会社　石橋造園緑地建設	辞　退	
	以下余白		

契約の相手方	住　　所	佐賀県杵島郡白石町大字横手1244番地
	商号又は名　　称	有限会社　かわさき造園土木
契約額（税込）	当　　初	16,060,000 円
	変 更 後	16,252,500 円
契　約　変　更　の　理　由 （契約金額に変更がある場合に記入する）	・設計照査の結果、設計数量との差異が認められたため、既設パーゴラ処分、舗装工の面積の変更。 ・当初設計では、コンクリート殻の運搬先を藤永建設㈱としていたが、引受不可とのことから、引受可能である㈱肥前道路へ変更。 ・コンクリート舗装打設に伴い、乾燥伸縮によるひび割れ防止のため、目地材を追加変更。	