様式４

入　札　及　び　契　約　公　表　カ　ー　ド

入札日	令和5年8月22日	入札方式	指名競争入札
指名理由	鹿島市建設工事等入札参加者の資格に関する規則第６条		
工事（業務）の名称	令和5年度 第13号 地域密着型市道改修事業 市道岩岡通り線他2路線 側溝整備工事		
工事（業務）の場所	鹿島市　浜町八宿・大字納富分・大字飯田　地内		
工事（業務）の種別	とび・土工・コンクリート工事		
工事（業務）の概要	当　　初	側溝整備工事　岩岡通り線　Ｌ＝20.0m、辻・馬渡線　Ｌ＝5.9m、龍宿浦2号線　Ｌ＝16.45m	
	変 更 後		
工事（業務）の期間	当　　初	令和5年8月28日　～　令和6年1月25日	
	変 更 後		
予定価格（税込）	3,872,000 円		
最低制限価格（税込）	3,097,600 円		

指名業者名及び入札者名	商　号　又　は　名　称	入札金額（税抜）	摘要
	株式会社　智弘建設	3,500,000	落　札
	株式会社　水城電気	3,520,000	
	有限会社　中村建設	辞　退	
	織田建設　有限会社	辞　退	
	馬場組	辞　退	
	株式会社　辻野組	辞　退	
	有限会社　双葉建設	辞　退	
	株式会社　大隈設備工業	辞　退	
	ネックスコーポレーション　株式会社	辞　退	
	株式会社　藤永電設	辞　退	
	株式会社　田中組	辞　退	
	株式会社　岩屋造園土木	辞　退	
	株式会社　バーモスホーム	辞　退	
	佐賀庭苑　株式会社	辞　退	
	井上造園	辞　退	
	片渕建設　有限会社	辞　退	
	有限会社　有森商店	辞　退	

契約の相手方	住　　所	佐賀県鹿島市古枝甲16-4
	商号又は名　　称	株式会社　智弘建設
契約額（税込）	当　　初	3,850,000 円
	変 更 後	3,685,000 円
契　約　変　更　の　理　由（契約金額に変更がある場合に記入する）	・岩岡通り線で着工前測量の結果、自由勾配側溝の規格が500*900から500*800に変更となった為。 ・龍宿浦2号線で終点側擦り付けを考慮し、集水桝600*600*1150の増、L型側溝2.2mの増、舗装工5.6m2の増となった為。	