
 

 

 

 

 

 

 

新鹿島市民会館新築工事の進捗状況等についてお知らせをします。 

工事期間中は市民の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

≪進捗状況≫ 
１月は電気を引き込むための地中配管路を造る作業や、建物周囲に足場を建てる作業、１階の躯体

のための鉄筋を配筋する作業を行いました。１月半ばには現場において、統括監理者である古谷氏か

ら市長への進捗状況と外装の仕上げの仕様説明を行いました。 

新型コロナウイルス感染症の影響により、月末に１週間程度の中断を挟みましたが、２月も引き続き

上部躯体を造る作業を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事状況の様子 

建物の外形に合わせて周囲に足場

を建てています。 

足場の作業の進捗にあわせ、柱や

壁の鉄筋を配筋しています。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市長にも実際に建設現場を訪れてもらい、

施設の大きさや雰囲気を体感してもらいま

した。 

建物周囲では新世紀センター側から電気を

引き込むための電気配管路の埋設作業を行

いました。 

統括監理者である古谷氏から外装の仕上

げの仕様を３D 画像や現地にて説明を受け

ました。 


