
 

 

 

 

 

 

 

新鹿島市民会館新築工事の進捗状況等についてお知らせをします。 

工事期間中は市民の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

≪進捗状況≫ 
1１月は基礎周辺の土を埋戻し、１階床を造る作業や電気の配管作業を行いました。１２月も引き続き

床を造る作業を行い、柱や壁を造る作業を行う予定としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事状況の様子 

出来上がった基礎コンクリート。 

上から見ると建物の外形が分か

りやすくなりました。 

きれいに打ちあがったコンクリー

トですが、基礎コンクリートは地

中に埋め戻され見えなくなること

になります。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基礎を造る時に周囲の土が崩れてこないように土

に埋めていた土留め H 型鋼を引き抜く様子。大き

なクレーンで一本ずつ引き抜いていきます。 

電気配線を地中に配線するための作業を行う様

子。埋戻し→土留め H型鋼引抜き→埋設配管とい

う流れで、建物周囲の作業を進めました。 

１階床の鉄筋を配筋した様子。 

床の種類により鉄筋と鉄筋の間隔は違いますが、

10ｃｍ～20ｃｍの間隔で配筋されているため、見

る場所によっては、真っ黒な床ができているように

見えます。 


