
 

 

 

 

 

 

 

新鹿島市民会館新築工事の進捗状況等についてお知らせをします。 

工事期間中は市民の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

≪進捗状況≫ 
9月は建物の基礎を造る作業を行いました。 

基礎足場と呼ばれる仮設物を設置し、鉄筋や型枠を図面通りに組み立てて、コンクリートを打設して

いく作業となります。今回は一定の面積毎の工区に分けて作業を進めており、鉄筋→型枠→コンクリー

ト打設という一連の流れで基礎を造っています。 

10月も引き続き基礎を造る作業を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事状況の様子 

R3年 5月 

R3年 9月 

工事着工から５か月が経過し、更地だった敷地に新

市民会館の形が分かるようになってきました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鉄筋を組み立て、その後に型枠

を組み立てていきます。 

オレンジ色に見えるのが型枠で

その中に鉄筋が組み立ててあり

ます。 

コンクリートを打設する前には、監

理者立会いのもと、求めている性

能のコンクリートができているか

を確認します。 

監理者の検査に合格したら、本

格的にコンクリートを打設してい

きます。ポンプ車を使って打設す

る場所までコンクリートを送り込

みます。 

コンクリートを打設する時は多く

の作業員が協力しながら打設し

ていきます。元請け会社の作業員

も円滑に作業ができるように指

示や調整を行います。 



≪工事のお知らせ≫ 
工事に伴い７月１０日（土）から通行止めとしている新市民会館と生涯学習センターの間の道ですが、通行止めの期間を２か月間延長し 12月９日（木）

まで通行止めといたします。 

ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

 

 

 

鹿島市 総務部 

中川エリア整備推進室 

電話：0954-63-2111 

エイブルまではご利用できます。 

中川沿いの道路は歩行者・自転車の

み使用できます。 


