

様式 4

入札及び契約公表カード

入札日	令和5年4月18日	入札方式	指名競争入札
指名理由	鹿島市建設工事等入札参加者の資格に関する規則第6条		
工事（業務）の名称	令和5年度 第2号 辺地道路整備事業 市道中川内・広平線道路改良工事(66～72)		
工事（業務）の場所	鹿島市 大字 三河内 字 城平 他		
工事（業務）の種別	土木一式工事		
工事（業務）の概要	当初	施工延長 L=131.6m、道路改良工事 一式	
	変更後	施工延長 L=131.6m、道路改良工事 一式	
工事（業務）の期間	当初	令和5年4月24日	～ 令和6年3月22日
	変更後	令和5年4月24日	～ 令和6年7月31日
予定価格（税込）	130,889,000 円		
最低制限価格（税込）	112,258,781 円		
指名業者名及び入札者名	商号又は名称	入札金額（税抜）	摘要
	株式会社 植松建設	118,990,000	
	株式会社 栗山組	118,710,000	
	中島建設 株式会社	117,700,000	落札
	株式会社 中野建設 鹿島支店	118,800,000	
	荒木建設 株式会社 鹿島営業所	118,500,000	
	増田建設 株式会社 鹿島支店	118,900,000	
	盛永建設 株式会社	辞退	
	以下余白		
契約の相手方	住所	佐賀県鹿島市大字納富分4124番地	
	商号又は名称	中島建設 株式会社	
契約額（税込）	当初	129,470,000 円	
	変更後	143,929,500 円	
契約変更の理由 (契約金額に変更がある場合に記入する)		<ul style="list-style-type: none"> ・労務単価の校正を行ったため。 ・残土処分地の変更を行い、運搬距離と処分費の変更を行ったため。 ・立木伐採・運搬・処分を増工したため。 ・電柱移転に伴い、移設先の検討や協議に不測の日数を要したため。 	