

様式4

入札及び契約公表カード

入札日	令和5年10月11日	入札方式	指名競争入札
指名理由	鹿島市建設工事等入札参加者の資格に関する規則第6条		
工事（業務）の名称	令和5年度 第31号 道路メンテナンス事業 向井水道水管橋橋梁補修工事		
工事（業務）の場所	鹿島市 大字 常広 字 佛供田 地内		
工事（業務）の種別	橋梁保全工事（とび・土工・コンクリート工事）		
工事（業務）の概要	当初	橋梁補修工事 N=1橋	
	変更後	橋梁補修工事 N=1橋	
工事（業務）の期間	当初	令和5年10月17日	～ 令和6年2月29日
	変更後	令和5年10月17日	～ 令和6年3月29日
予定価格（税込）	24,805,000 円		
最低制限価格（税込）	19,844,000 円		
指名業者名及び入札者名	商号又は名称	入札金額（税抜）	摘要
	高木建設 株式会社	22,100,000	落札
	有限会社 江頭建設	22,500,000	
	鹿島興産 株式会社	22,540,000	
	株式会社 坂本建設	22,350,000	
	株式会社 太田尾建設	22,300,000	
	中尾建設 株式会社	辞退	
	藤永建設 株式会社	辞退	
	株式会社 栗山組	辞退	
	福市建設 株式会社	辞退	
	株式会社 山礼建設	辞退	
	日高建設 株式会社	辞退	
	株式会社 兼茂	辞退	
	株式会社 吉武建設	辞退	
株式会社 池田建設	辞退		
契約の相手方	住所	佐賀県鹿島市大字納富分甲145番地1	
	商号又は名称	高木建設 株式会社	
契約額（税込）	当初	24,310,000 円	
	変更後	21,528,100 円	
契約変更の理由 （契約金額に変更がある場合に記入する）	高欄の補修において30個所追加で増工 塗装塗替において補修部の下塗りのみの施工で減工 橋台の補修において現地立合の結果、足場工を増工 着工前測定の結果、ひび割れや断面修復などの数量を変更		