

入札及び契約公表カード

入札日	令和5年12月5日	入札方式	指名競争入札
指名理由	鹿島市建設工事等入札参加者の資格に関する規則第6条		
工事（業務）の名称	令和5年度 第42号 社会資本整備総合交付金事業 市道観音・永清寺線他1路線 カラー舗装工事		
工事（業務）の場所	鹿島市 大字 高津原 他 地内		
工事（業務）の種別	塗装工事		
工事（業務）の概要	当初	施工延長 観音・永清寺線 L=332.0m、五本松・新籠線 L=78.5m	
	変更後	施工延長 観音・永清寺線 L=332.0m、五本松・新籠線 L=78.3m	
工事（業務）の期間	当初	令和5年12月11日	～ 令和6年2月29日
	変更後	令和5年12月11日	～ 令和6年2月29日
予定価格（税込）	5,588,000 円		
最低制限価格（税込）	4,470,400 円		
指名業者名及び入札者名	商号又は名称	入札金額（税抜）	摘要
	中島建設 株式会社	辞 退	
	馬場組	5,070,000	
	藤永建設 株式会社	5,060,000	落 札
	大和塗装 株式会社	辞 退	
	高木建設 株式会社	辞 退	
	中尾建設 株式会社	辞 退	
	ネックスコーポレーション 株式会社	辞 退	
	盛永建設 株式会社	辞 退	
	以下余白		
契約の相手方	住 所	佐賀県鹿島市大字高津原3735番地1	
	商号又は名称	藤永建設 株式会社	
契約額（税込）	当 初	5,566,000 円	
	変 更 後	5,390,000 円	
契約変更の理由 (契約金額に変更がある場合に記入する)	・市道五本松・新籠線において、着工前測量及び精査の結果、数量を変更したため。		