

入札及び契約公表カード

入札日	令和6年1月23日	入札方式	指名競争入札
指名理由	鹿島市建設工事等入札参加者の資格に関する規則第6条		
工事（業務）の名称	令和5年度 第36号 道路メンテナンス事業 新町・組知橋橋梁補修工事		
工事（業務）の場所	鹿島市 大字 高津原 西牟田 地内		
工事（業務）の種別	とび・土工・コンクリート工事		
工事（業務）の概要	当初	橋梁補修工事 N=1橋	
	変更後	橋梁補修工事 N=1橋	
工事（業務）の期間	当初	令和6年1月29日	～ 令和6年3月29日
	変更後	令和6年1月29日	～ 令和6年4月30日
予定価格（税込）	2,090,000 円		
最低制限価格（税込）	1,672,000 円		
指名業者名及び入札者名	商号又は名称	入札金額（税抜）	摘要
	株式会社 バーモスホーム	1,890,000	
	橋村建設	1,520,000	くじ 落札
	有限会社 中村建設	1,520,000	くじ
	株式会社 大隈設備工業	辞退	
	ネックスコーポレーション 株式会社	辞退	
	株式会社 藤永電設	辞退	
	株式会社 田中組	辞退	
	株式会社 岩屋造園土木	辞退	
	佐賀庭苑 株式会社	辞退	
	井上造園	辞退	
	有限会社 有森商店	辞退	
	以下余白		
契約の相手方	住所	佐賀県鹿島市大字三河内甲2615	
	商号又は名称	橋村建設	
契約額（税込）	当初	1,672,000 円	
	変更後	1,856,800 円	
契約変更の理由 （契約金額に変更がある場合に記入する）	既設コンクリートのかぶり厚が当初設計より薄かったため、断面修復に必要な施工量を減とする。また、既設鉄筋の腐食が想定より進行していたため、鉄筋腐食抑制タイプの表面含浸工を追工する。 追工に伴い、資材の準備及び施工に時間を要するため31日間の工期延長を行う。		