

様式4

## 入札及び契約公表カード

入札日	令和5年8月22日	入札方式	指名競争入札
指名理由	鹿島市建設工事等入札参加者の資格に関する規則第6条		
工事（業務）の名称	令和5年度 第14号 久保山配水池改修事業 山古賀配水池送配水管新設工事		
工事（業務）の場所	鹿島市 古枝 字 小星谷 地内		
工事（業務）の種別	水道施設工事		
工事（業務）の概要	当初	(配水管新設) 配水管 (φ50ポリエチレン管) L=98.5m、(送水管新設) 送水管 (φ50ポリエチレン管) L=107.0m	
	変更後	(配水管新設) 配水管 (φ50ポリエチレン管) L=101.9m、(送水管新設) 送水管 (φ50ポリエチレン管) L=100.1m	
工事（業務）の期間	当初	令和5年8月28日	～ 令和5年12月15日
	変更後	令和5年8月28日	～ 令和6年2月29日
予定価格（税込）	10,703,000 円		
最低制限価格（税込）	8,562,400 円		
指名業者名及び入札者名	商号又は名称	入札金額（税抜）	摘要
	株式会社 兼茂	9,700,000	
	有限会社 鹿島設備工業所	9,550,000	
	株式会社 植松建設	9,650,000	
	株式会社 大隈設備工業	9,400,000	落札
	中尾建設 株式会社	辞退	
	株式会社 マツモト	辞退	
	有限会社 山中鉄工	辞退	
	以下余白		
契約の相手方	住所	佐賀県鹿島市大字納富分1614番地の2	
	商号又は名称	株式会社 大隈設備工業	
契約額（税込）	当初	10,340,000 円	
	変更後	10,087,000 円	
契約変更の理由 (契約金額に変更がある場合に記入する)	作業時における交通誘導員の手配が困難となった事により看板設置等による注意喚起を行いながらの作業とした事による交通誘導員の減		