

# 今後のアクションプラン（案）作成の流れ

今回作成した、3つの柱それぞれの「ビジョン」を達成するために取り組む内容を考える。

① 各課へ照会し、現在既に取り組んでいること or これから取り組む予定になっていることを「ビジョンを実現するために達成すべき状態」と紐づける。（事務局作業）

② ①に併せて、「達成すべき状態」になるための取り組みを考える。（WG・事務局作業）

→これまでの検討会（職員アンケート・DX研究会との意見交換含む）の中で、既に取り組みアイデアになりそうな意見もいくつかあったので、それらを整理しビジョンへ紐づけて取り組み詳細をつめていく。

③ 令和5～6年で取り組む内容を最終的に決めてアクションプラン（案）の形を整える。

今後のスケジュール（予定）

月日	事務局（DX推進室）	ワーキンググループ
2月22日	各課へ、既に個別に実施・検討しているデジタル化関係の取り組みを照会する。	宿題を取りまとめて作成したいビジョン（案）の共有
2月下旬～3月中旬	各課へ照会したものを「達成すべき状態」と紐づける。	「達成すべき状態」になるための取り組みを考える
3月中旬	WGと一緒に取組（案）を作成し、令和5～6年の取り組みを決める。	具体的な取組（案）を作成し、令和5～6年の取り組みを決める。
4月下旬	実施計画（案）の形に整えて、WGで合意する。	WG（最終）で実施計画（案）を合意する。 =作業終了
5月	パブリックコメント実施	