

地域計画の策定に向けた工程表

地域名	地域内 農業集落名	取組項目	実施済		予定				
			2023年度（令和5年度）			2024年度（令和6年度）			
			7月～9月	10月～12月	1月～3月	4月～7月	8月～10月	11月～1月	2月～3月
鹿島中央	高津原集落・中牟田集落・西牟田集落 ・横田集落・井手分集落・納富分集落 ・若殿分集落・執行分集落・末光集落 ・馬渡集落・行成集落・小舟津集落 ・重ノ木集落・世間集落・犬王袋集落	① 協議の場の設置に係る調整							
		② 出し手・受け手の意向把握							
		③ 協議の実施、取りまとめ							
		④ 目標地図の素案作成							
		⑤ 地域計画案の取りまとめ・策定							
能古見	伏原集落・下浅浦集落・中浅浦集落・上浅浦集落・大木庭集落 ・東三河内集落・西三河内集落・中川内集落・早ノ瀬集落・大野集落 ・広平集落・南川集落・筒口集落・大殿分集落 ・川内集落・山浦集落・白鳥尾集落・貝瀬集落 ・土穴集落・本城集落・中木庭集落・山浦開拓集落	① 協議の場の設置に係る調整							
		② 出し手・受け手の意向把握							
		③ 協議の実施、取りまとめ							
		④ 目標地図の素案作成							
		⑤ 地域計画案の取りまとめ・策定							
古枝	中尾集落・鮎越集落・上古枝集落 ・下古枝集落・久保山集落・大村方集落 ・奥山集落・竹ノ木庭集落 ・七開集落・平仁田開拓集落	① 協議の場の設置に係る調整							
		② 出し手・受け手の意向把握							
		③ 協議の実施、取りまとめ							
		④ 目標地図の素案作成							
		⑤ 地域計画案の取りまとめ・策定							
浜	浜新町集落・湯ノ峰集落 ・野島集落・新方集落 ・北舟津集落・南舟津集落 ・八宿・中町・庄金集落・	① 協議の場の設置に係る調整							
		② 出し手・受け手の意向把握							
		③ 協議の実施、取りまとめ							
		④ 目標地図の素案作成							
		⑤ 地域計画案の取りまとめ・策定							
北鹿島	中村集落・森集落 ・土井丸集落・井手集落 ・三部集落・新籠集落 ・常広集落・組方集落	① 協議の場の設置に係る調整							
		② 出し手・受け手の意向把握							
		③ 協議の実施、取りまとめ							
		④ 目標地図の素案作成							
		⑤ 地域計画案の取りまとめ・策定							
七浦	江福集落・飯田（七曲）集落 ・龍宿浦集落・嘉瀬ノ浦集落 ・音成・黒仁田集落・大宮田尾集落 ・小宮道集落・東塩屋集落・西塩屋集落 ・母ヶ浦集落・西葉集落・矢答集落	① 協議の場の設置に係る調整							
		② 出し手・受け手の意向把握							
		③ 協議の実施、取りまとめ							
		④ 目標地図の素案作成							
		⑤ 地域計画案の取りまとめ・策定							