

SAGA2024鹿島市開催推進総合計画

SAGA2024の成功に向け、市民の総力を結集し、本市を訪れる方々を温かいおもてなしの心でお迎えするとともに、スポーツの力で、人生を楽しくより豊かなものとし、だれもが健康でスポーツを楽しめる契機となる大会を目指し、SAGA2024鹿島市開催基本方針に基づきSAGA2024鹿島市開催推進総合計画を定めるものとする。

1 基本方針

(1) 総務企画

佐賀県、競技団体、関係機関及び関係団体と連携し、SAGA2024を一過性のものとせず、市民がふるさとに愛着と誇りを持てる大会とするため、総合的な計画の立案と施策の推進を図る。

(2) 財務

佐賀県、競技団体、関係機関及び関係団体との相互協力のもと、創意工夫を凝らし魅力あふれる大会を目指し、適切で効率的な財務の運営を図る。

(3) 広報

SAGA2024開催に対する市民の関心や参加意欲を高めるため、効果的な広報活動を展開するとともに、歴史、文化、自然など本市の多彩な魅力を全国に向けて発信する。

(4) 市民協働

市民一人ひとりが積極的に大会参加し、新たなつながりを生み出しながら一丸となって盛り上げていくことで、SAGA2024での経験をその後の市民運動によるまちづくりの推進につなげる。

(5) 観光・おもてなし

選手・監督をはじめ、本市を訪れるすべての方々を温かくお迎えするとともに、歴史、文化、自然など本市の多彩な魅力を紹介し、「また訪れたい」と感じていただけるよう心のこもったおもてなしを提供する。

(6) 競技

佐賀県、競技団体、関係機関、及び関係団体と緊密に連携し、競技会の円滑な運営を図るとともに、競技運営に必要な用具等については、可能な限り現有のものを活用

するなど効率的に整備する。

(7) 式典

佐賀県、競技団体、関係機関及び関係団体と十分協議をし、簡素・効率化等の創意工夫を図りつつ、本市の特色を生かした式典とする。

(8) 施設

国民体育大会開催準備要項に規定されている施設基準を尊重し、既存施設の有効活用を図るとともに、SAGA2024の開催後の市民利用にも配慮した整備に努める。

(9) 宿泊

選手・監督をはじめ、大会関係者等の宿泊については、宿泊施設その他関係機関と連携し、安全で快適な宿舎の確保を図り、受け入れ体制に万全を期する。

(10) 医事・衛生

選手・監督をはじめ、大会に関わる全ての方々の健康を確保するとともに、大会を快適な環境のもとで開催するため、佐賀県、競技団体、関係機関及び関係団体と連携し、医事・衛生体制の確立を図る。

(11) 輸送・交通

本市の交通事情を勘案し、交通事業者その他関係者と連携することで、安全かつ効率的で確実な輸送手段の確保に努めるとともに、公共交通機関の利用を促進するなど、交通混雑の緩和と環境に配慮した輸送・交通体制の確立を図る。

(12) 消防防災・警備

競技会場その他大会関係施設における災害の防止、治安の確保及び非常時にける緊急対応に万全を期するため、消防、警察その他関係機関と連携し、消防防災・警備体制の確立を図る。

2 年次計画

SAGA2024鹿島市開催推進総合年次計画（年度別業務一覧）は、別表のとおりとする。

別表

SAGA2024 鹿島市開催推進総合年次計画【年度別業務一覧】

年度 団体開催県	令和元年度(5年前) 茨城県	令和2年度(4年前) 鹿児島県(延期)	令和3年度(3年前) 三重県(中止)	令和4年度(2年前) 栃木県	令和5年度(1年前) 鹿児島県	令和6年度(開催年) 佐賀県
主要行事	大会開催内定(HGO) 中央競技団体正副理事長(HGO→) 大会開催決定	大会開催決定	大会開催決定 国民スポーツ大会競技会承認決定	実行委員会設立総会 実行委員会総会開催	リハーサル大会開催 中央競技団体最終探検	第78回国民スポーツ大会開催 第23回全国障害者スポーツ大会開催
準備組織				総務企画専門委員会設立・開催 競技企画専門委員会設立・開催 宿泊衛生専門委員会設立・開催 輸送交通専門委員会設立・開催 大会実施本部設置・会議開催	総務企画専門委員会開催 競技企画専門委員会開催 宿泊衛生専門委員会開催 輸送交通専門委員会開催 リハ大会実施本部運営マニュアル作成	大会実施本部運営マニュアル作成
①総務企画 ②財務	県準備委員会との連絡調整	県実行委員会との連絡調整		開催推進総合計画策定・進捗管理 職員仕事計画作成 寄附品買取取扱要項作成 リハーサル大会予算編成 大会経費予算検討	開催推進総合計画進捗管理 リハーサル大会予算執行・決算 大会経費予算編成 行幸啓等実施要項作成 識別用品整備要項作成 運失物・拾得物取扱要項作成 保険加入要項作成	大会予算執行・決算 行幸啓等の実施 大会識別用品整備・配布 大会運失物・拾得物取扱実施 大会保険加入
③広報			総務企画基本計画(広報)検討 広報啓発活動の推進 国民スポーツ大会ページ開設		総務企画基本計画策定 大会報告書編成方針検討	大会報告書作成
④市民運動			総務企画基本計画(市民運動)検討	総務企画基本計画策定 ポランテア募集要項作成 ポランテア募集 ポランテア研修会開催 リハ大会ポランテア業務計画作成	総務企画基本計画策定 市民運動の推進 ポランテア募集要項作成 大会ポランテア業務計画作成 ポランテア研修会開催 リハ大会ポランテア配置	大会報告書作成 炬火イベント実施 大会ポランテア配置
⑤観光・心控			総務企画基本計画(観光・心控)検討	総務企画基本計画策定 歓迎裝飾・おもてなし実施要項作成 案内所・休憩所等設置要項作成 売店設置運営要項作成	歓迎裝飾・ガイドブック作成等の検討 案内所・休憩所等設置(リハ大会) 売店設置運営要項作成	歓迎裝飾・ガイドブックの作成・配布 案内所・休憩所等設置(本大会) 大会売店設置

SAGA2024開催・第23回全国障害者スポーツ大会開催

実行委員会 総務総会

大会決算報告

大会報告書

別表

SAGA2024 鹿島市開催推進総合年次計画【年度別業務一覧】

年度	令和5年度(5年前)	令和4年度(4年前)	令和3年度(3年前)	令和2年度(2年前)	令和1年度(1年前)	令和6年度(開催年)
団体開催県	茨城県	鹿児島県(延期)	三重県(中止)	栃木県	鹿児島県	佐賀県
⑥競技 式典 専門委員会	競技用具整備計画(第1次案)作成	競技用具整備計画(第2次案)作成	競技用具整備計画(最終)作成	競技用具整備計画(最終)作成	競技用具整備計画(最終)作成	競技用具整備計画(最終)作成
	競技役員等編成案(第1次案)作成	競技役員等編成案(第2次案)作成	競技役員等編成案(第3次案)作成	競技役員等編成案(第3次案)作成	競技役員等編成案(第3次案)作成	競技役員等編成案(第3次案)作成
			競技会係員・補助員編成計画検討	競技会係員・補助員編成計画作成	競技会係員・補助員編成計画作成	競技会係員・補助員編成計画作成
⑦式典		競技・式典基本計画(式典)検討	競技・式典基本計画(式典)検討	競技・式典基本計画(式典)検討	競技・式典基本計画(式典)検討	競技・式典基本計画(式典)検討
⑧施設		競技・式典基本計画(施設整備)検討	競技・式典基本計画(施設整備)検討	競技・式典基本計画(施設整備)検討	競技・式典基本計画(施設整備)検討	競技・式典基本計画(施設整備)検討
⑨宿泊	第一次仮配宿シミュレーション			宿泊・衛生基本計画策定	第二次仮配宿シミュレーション	第二次仮配宿シミュレーション
				第二次仮配宿シミュレーション	第二次仮配宿シミュレーション	第二次仮配宿シミュレーション
⑩医事・衛生				宿泊・衛生基本計画策定	第二次仮配宿シミュレーション	第二次仮配宿シミュレーション
				第二次仮配宿シミュレーション	第二次仮配宿シミュレーション	第二次仮配宿シミュレーション
⑪輸送・交通				輸送・交通・警備・消防防災基本計画策定	第二次仮配宿シミュレーション	第二次仮配宿シミュレーション
				第二次仮配宿シミュレーション	第二次仮配宿シミュレーション	第二次仮配宿シミュレーション
⑫警備・消防防災				輸送・交通・警備・消防防災基本計画策定	第二次仮配宿シミュレーション	第二次仮配宿シミュレーション
				第二次仮配宿シミュレーション	第二次仮配宿シミュレーション	第二次仮配宿シミュレーション

SAGA2024開催・第23回全国障害者スポーツ大会開催