

○鹿島市下水道事業経営審議会 計画表（案）

資料5-5

1. スケジュール案

内 容	R6 令和6年度												R7 令和7年度												
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月
(1)下水道事業審議会	← 1年目												← 2年目												
第1回目(諮問)	5日																								
第2回目		14日																							
第3回目			23日																						
第4回目					18日																				
第5回目						23日																			
第6回目(答申)										◆															
(2)パブリックコメント																									
実施期間									◆	◆															
整理・回答									◆	◆															

※スケジュールの日程は進捗により前後しますのでご了承ください。

2. 審議会内容

内 容	前 半(1時間見込)	後 半(1時間見込)
第1回目【基礎・現況】	委嘱状交付、メンバー紹介、会長・副会長の選任、諮問など	汚水・雨水事業計画、変遷及び施設紹介、公営企業会計など
第2回目【現地視察】	下水道施設の規模・維持管理状況の現地視察（雨水ポンプ場・汚水中継ポンプ場・汚水処理場）	
第3回目【将来見通し】	経営戦略(将来計画など)	下水道使用料金の設定・考え方など
第4回目【使用料見込】	下水道使用料のシミュレーション説明	下水道使用料のシミュレーションの絞り込み
第5回目【改定案決定】	下水道使用料の改定額の協議	下水道使用料の改定案及びパブリックコメント(案)の決定
第6回目【まとめ】	パブリックコメントの意見報告、経営方向性のまとめ	答申の作成(使用料、経営から見た将来計画など)