


肥前鹿島駅周辺整備イメージ図・整備スケジュール



令和9年

新駅舎 (県)
 (えきやど・カフェ・セレクト
 ショップ・まちのラウンジ・改札)
市営駐車場 (市)

令和10年

復原駅舎 (県)
 (広域観光案内・公共交通待合所)
駐輪場 (市)



令和11年

駅前広場 (市)
 ロータリーも含め、
 すべての整備完了予定

②新駅舎




①復原駅舎



①復原駅舎
(令和10年度オープン)

②新駅舎
(令和9年度オープン)



⑤一般車ロータリー

④駅前広場 (令和11年度オープン)

③公共交通ロータリー
(バス・タクシーのりば)


「わざわざ訪れたいくなる駅」へ



新肥前鹿島駅 = 「暮らしの玄関口」であり
「スロースターリズムの玄関口」を目指します



肥前鹿島駅周辺整備全体のスケジュール



※今後施工業者との調整により工程が変わる場合があります。

【令和7年度について】

- 8月下旬～：仮設駐輪場整備（祐徳ビル跡地）
- 9月下旬～：新駅舎造成工事
（水路改修工事、市営駐車場スロープ整備）



R7.11現在の工事現場