

様式4

## 入札及び契約公表カード

入札日	令和6年10月8日	入札方式	指名競争入札
指名理由	鹿島市建設工事等入札参加者の資格に関する規則第6条		
工事（業務）の名称	令和6年度 第15号 社会資本整備総合交付金事業 市道新町・組知線道路改良工事		
工事（業務）の場所	鹿島市 大字 高津原 字 四本松 地内		
工事（業務）の種別	土木一式工事		
工事（業務）の概要	当初	施工延長 L=25.0m	
	変更後	施工延長 L=25.0m	
工事（業務）の期間	当初	令和6年10月15日	～ 令和7年6月30日
	変更後	令和6年10月15日	～ 令和7年6月30日
予定価格（税込）	59,004,000 円		
最低制限価格（税込）	50,097,835 円		
指名業者名及び入札者名	商号又は名称	入札金額（税抜）	摘要
	株式会社 植松建設	53,200,000	落札
	中島建設 株式会社	53,400,000	
	株式会社 中野建設 鹿島支店	53,400,000	
	株式会社 川武潜水興業 鹿島支店	53,600,000	
	増田建設 株式会社 鹿島支店	53,630,000	
	株式会社 肥前建設 鹿島支店	53,640,000	
	荒木建設 株式会社 鹿島営業所	53,300,000	
	盛永建設 株式会社	辞退	
	以下余白		
契約の相手方	住所	佐賀県鹿島市大字高津原3541番地1	
	商号又は名称	株式会社 植松建設	
契約額（税込）	当初	58,520,000 円	
	変更後	65,621,600 円	
契約変更の理由 （契約金額に変更がある場合に記入する）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・工事に支障となる構造物の原型復旧による増工</li> <li>・下水道管および水道管の切り回し工事による増工</li> <li>・クレーン設置における作業ヤードを確保するため仮設工の増工</li> </ul>		