

入 札 及 び 契 約 公 表 カ ー ド

入札日	令和6年4月23日	入札方式	指名競争入札
指名理由	鹿島市建設工事等入札参加者の資格に関する規則第6条		
工事（業務）の名称	令和6年度 第2号 市道舗装補修事業 市道横田・井手分線 舗装補修工事		
工事（業務）の場所	鹿島市 大字 納富分 地内		
工事（業務）の種別	舗装工事		
工事（業務）の概要	当 初	横田・井手分線 施工延長 L=35.7m	
	変 更 後	横田・井手分線 施工延長 L=35.5m	
工事（業務）の期間	当 初	令和6年4月30日	～ 令和6年8月19日
	変 更 後	令和6年4月30日	～ 令和6年8月19日
予定価格（税込）	3,762,000 円		
最低制限価格（税込）	3,009,600 円		
指名業者名及び入札者名	商 号 又 は 名 称	入札金額（税抜）	摘要
	藤永建設 株式会社	3,410,000	
	鹿島興産 株式会社	辞退	
	株式会社 植松建設	3,420,000	
	株式会社 智弘建設	3,350,000	落 札
	株式会社 岩屋造園土木	辞退	
	株式会社 坂本建設	辞退	
	盛永建設 株式会社	辞退	
	中尾建設 株式会社	辞退	
	高木建設 株式会社	辞退	
	株式会社 吉武建設	辞退	
	中島建設 株式会社	辞退	
	福市建設 株式会社	辞退	
	馬場組	辞退	
	株式会社 大隈設備工業	辞退	
	株式会社 パーモスホーム	辞退	
	株式会社 田中組	辞退	
契約の相手方	住 所	佐賀県鹿島市古枝甲16番地4	
	商号又は名称	株式会社 智弘建設	
契約額（税込）	当 初	3,685,000 円	
	変 更 後	4,115,100 円	
契 約 変 更 の 理 由 (契約金額に変更がある場合に記入する)		・ 着工前測量の結果、舗装面積を1m2増工し、補足材厚さを20mmから49mmに変更し、区画線の文字数を10m減工した為。 ・ 既設舗装厚が、平均7cmであった為、副産物処理数を10m3増工した為。 ・ 施工日検討の結果、2日から3日へ変更し、交通誘導員を4名増工した為。	