

様式 4

入 札 及 び 契 約 公 表 カ ー ド

入札日	令和6年6月4日	入札方式	指名競争入札
指名理由	鹿島市建設工事等入札参加者の資格に関する規則第 6 条		
工事（業務）の名称	令和6年度 第10号 道路メンテナンス事業 山浦橋ほか1橋補修設計業務委託		
工事（業務）の場所	鹿島市 大字 山浦 ほか 地内		
工事（業務）の種別	調査設計業務（鋼構造及びコンクリート）		
工事（業務）の概要	当 初	補修設計業務 N=2橋	
	変 更 後	補修設計業務 N=2橋	
工事（業務）の期間	当 初	令和6年6月10日	～ 令和6年10月31日
	変 更 後	令和6年6月10日	～ 令和6年10月31日
予定価格（税込）	9,900,000 円		
最低制限価格（税込）			
指名業者名及び入札者名	商 号 又 は 名 称	入札金額（税抜）	摘要
	アーバンテクノ 株式会社 佐賀支店	5,760,000	
	九州水工設計 株式会社 鹿島支店	7,100,000	
	国際技術コンサルタント 株式会社 鹿島営業所	8,530,000	
	株式会社 シード 鹿島支店	5,400,000	落 札
	西日本総合コンサルタント 株式会社 鹿島営業所	5,600,000	
	以下余白		
契約の相手方	住 所	佐賀県鹿島市大字納富分2492番地1	
	商号又は名称	株式会社 シード 鹿島支店	
契約額（税込）	当 初	5,940,000 円	
	変 更 後	6,184,200 円	
契 約 変 更 の 理 由 (契約金額に変更がある場合に記入する)		現地踏査を行った結果、樋渡橋の主桁について径間毎に上部工のコンクリート打設時期が異なることが判明した。コンクリート打設時期によって劣化状態が違っていると想定されるため、打設時期毎のコンクリート試験を実施する必要があるため、コンクリート試験数を増数する。 また、樋渡橋について高欄の高さが規定の高さ確保できていないため、転落防止柵の設計を追加する。	