

様式 4

入 札 及 び 契 約 公 表 カ ー ド

入札日	令和6年6月4日		入札方式	指名競争入札
指名理由	鹿島市建設工事等入札参加者の資格に関する規則第6条			
工事（業務）の名称	令和6年度 第5号 辺地道路整備事業 市道中川内・広平線道路改良工事（53～61）			
工事（業務）の場所	鹿島市 大字 三河内 字 城平 他 地内			
工事（業務）の種別	土木一式工事			
工事（業務）の概要	当 初	施工延長 L=160.0m、道路改良工事 一式		
	変 更 後	施工延長 L=160.0m、道路改良工事 一式		
工事（業務）の期間	当 初	令和6年6月10日	～	令和7年3月21日
	変 更 後	令和6年6月10日	～	令和7年7月31日
予定価格（税込）		134,860,000 円		
最低制限価格（税込）		116,390,772 円		
指名業者名及び入札者名	商 号 又 は 名 称		入札金額（税抜）	摘要
	株式会社 植松建設		122,000,000	
	中島建設 株式会社		121,600,000	落 札
	盛永建設 株式会社		122,400,000	
	株式会社 中野建設 鹿島支店		122,400,000	
	株式会社 川武潜水興業 鹿島支店		122,500,000	
	増田建設 株式会社 鹿島支店		122,590,000	
	株式会社 肥前建設 鹿島支店		122,500,000	
	荒木建設 株式会社 鹿島営業所		122,500,000	
	以下余白			
契約の相手方	住 所	佐賀県鹿島市大字納富分4124番地		
	商号又は名称	中島建設 株式会社		
契約額（税込）	当 初	133,760,000 円		
	変 更 後	144,734,700 円		
契 約 変 更 の 理 由 (契約金額に変更がある場合に記入する)		・残土処分地の変更に伴う、処分先の変更 ・立木の数量決定に伴う伐木、処分の増工 ・安全対策のための仮設防護柵の増工 ・電柱移転に伴い工事着手に遅れが生じたことによる工期延長		