

様式 4

入 札 及 び 契 約 公 表 カ ー ド

入札日	令和6年6月4日		入札方式	指名競争入札
指名理由	鹿島市建設工事等入札参加者の資格に関する規則第 6 条			
工事（業務）の名称	令和6年度 第9号 道路メンテナンス事業 弓木一号橋ほか1橋補修設計業務委託			
工事（業務）の場所	鹿島市 大字 山浦 ほか 地内			
工事（業務）の種別	調査設計業務（鋼構造及びコンクリート）			
工事（業務）の概要	当 初	補修設計業務 N=2橋		
	変 更 後	補修設計業務 N=2橋		
工事（業務）の期間	当 初	令和6年6月10日	～	令和6年10月31日
	変 更 後	令和6年6月10日	～	令和7年1月31日
予定価格（税込）		11, 803, 000 円		
最低制限価格（税込）				
指名業者名及び入札者名	商 号 又 は 名 称		入札金額（税抜）	摘要
	アーバンテクノ 株式会社 佐賀支店		6, 430, 000	落 札
	九州水工設計 株式会社 鹿島支店		8, 000, 000	
	国際技術コンサルタント 株式会社 鹿島営業所		10, 400, 000	
	株式会社 シード 鹿島支店		7, 000, 000	
	西日本総合コンサルタント 株式会社 鹿島営業所		10, 300, 000	
	以下余白			
契約の相手方	住 所	佐賀県鹿島市大字山浦甲32番地		
	商号又は名称	アーバンテクノ 株式会社 佐賀支店		
契約額（税込）	当 初	7, 073, 000 円		
	変 更 後	8, 060, 800 円		
契 約 変 更 の 理 由 (契約金額に変更がある場合に記入する)		弓木一号橋、野畠・鮎越二号橋共にコンクリートの変状箇所についてコンクリート試験を追加する。 併せて、台風接近による工程の変更とコンクリート試験に必要な日数92日間の工期延長を行う。		