

入札及び契約公表カード

入札日	令和6年9月10日	入札方式	指名競争入札
指名理由	鹿島市建設工事等入札参加者の資格に関する規則第6条		
工事（業務）の名称	令和6年度 山村強靱化林道整備事業 林道多良岳横断線流木隧道他補修工事		
工事（業務）の場所	鹿島市 大字 山浦 中木庭 地内		
工事（業務）の種別	とび・土工・コンクリート工事		
工事（業務）の概要	当初	流木隧道他補修一式 N=2箇所	
	変更後	流木隧道他補修一式 N=2箇所	
工事（業務）の期間	当初	令和6年9月17日	～ 令和7年3月21日
	変更後		
予定価格（税込）	13,831,400 円		
最低制限価格（税込）	11,065,120 円		
指名業者名及び入札者名	商号又は名称	入札金額（税抜）	摘要
	中尾建設 株式会社	12,510,000	
	藤永建設 株式会社	12,570,000	
	高木建設 株式会社	12,350,000	落札
	福市建設 株式会社	みなし辞退	
	株式会社 坂本建設	12,570,000	
	株式会社 池田建設	12,574,000	
	株式会社 栗山組	辞退	
	有限会社 江頭建設	辞退	
	株式会社 山礼建設	辞退	
	鹿島興産 株式会社	辞退	
	日高建設 株式会社	辞退	
	株式会社 兼茂	辞退	
	株式会社 太田尾建設	辞退	
	株式会社 吉武建設	辞退	
契約の相手方	住所	佐賀県鹿島市大字納富分甲145番地1	
	商号又は名称	高木建設 株式会社	
契約額（税込）	当初	13,585,000 円	
	変更後	13,614,700 円	
契約変更の理由 （契約金額に変更がある場合に記入する）	・ 着工前測量結果による数量の変更		