

入 札 及 び 契 約 公 表 カ ー ド

入札日	令和6年9月25日	入札方式	指名競争入札
指名理由	鹿島市建設工事等入札参加者の資格に関する規則第6条		
工事（業務）の名称	令和6年度 第19号 地域密着型市道改修事業 市道新籠・富山線 待避所整備工事		
工事（業務）の場所	鹿島市 大字 常広 字 富山 地内		
工事（業務）の種別	とび・土工・コンクリート工事		
工事（業務）の概要	当 初	施工延長 L=21.0m	
	変 更 後	施工延長 L=21.0m	
工事（業務）の期間	当 初	令和6年10月1日 ～ 令和7年2月14日	
	変 更 後		
予定価格（税込）	3,201,000 円		
最低制限価格（税込）	2,560,800 円		
指名業者名及び入札者名	商 号 又 は 名 称	入札金額（税抜）	摘要
	織田建設 有限会社	みなし辞退	
	株式会社 水城電気	2,328,000	落 札（くじ）
	橋村建設	2,328,000	
	有限会社 中村建設	2,328,000	
	株式会社 辻野組	辞 退	
	有限会社 双葉建設	辞 退	
	株式会社 智弘建設	辞 退	
	株式会社 大隈設備工業	辞 退	
	ネックスコーポレーション 株式会社	辞 退	
	株式会社 藤永電設	辞 退	
	株式会社 田中組	辞 退	
	株式会社 岩屋造園土木	辞 退	
	株式会社 パーモスホーム	辞 退	
	佐賀庭苑 株式会社	辞 退	
	井上造園	辞 退	
	片渕建設 有限会社	辞 退	
	有限会社 有森商店	辞 退	
契約の相手方	住 所	佐賀県鹿島市古枝甲937番地1	
	商号又は名称	株式会社 水城電気	
契約額（税込）	当 初	2,560,800 円	
	変 更 後	2,824,800 円	
契 約 変 更 の 理 由 (契約金額に変更がある場合に記入する)		・土砂の処分を自社処分から、藤永建設への泥土処分に変更した為。 ・路床部10cmの路盤置換工を増工した為。	