

入札及び契約公表カード

入札日	令和6年9月25日	入札方式	指名競争入札
指名理由	鹿島市建設工事等入札参加者の資格に関する規則第6条		
工事（業務）の名称	令和6年度 第21号 道路メンテナンス事業 犬王袋橋橋梁補修工事		
工事（業務）の場所	鹿島市 大字 高津原 4169-1 地先		
工事（業務）の種別	土木一式工事		
工事（業務）の概要	当初	橋梁補修 N=1橋	
	変更後	橋梁補修 N=1橋	
工事（業務）の期間	当初	令和6年10月1日	～ 令和7年1月14日
	変更後	令和6年10月1日	～ 令和7年1月14日
予定価格（税込）	22,121,000 円		
最低制限価格（税込）	17,696,800 円		
指名業者名及び入札者名	商号又は名称	入札金額（税抜）	摘要
	中尾建設 株式会社	19,800,000	落札
	株式会社 栗山組	20,110,000	
	福市建設 株式会社	19,900,000	
	日高建設 株式会社	20,110,000	
	株式会社 池田建設	20,110,000	
	藤永建設 株式会社	辞退	
	高木建設 株式会社	辞退	
	有限会社 江頭建設	辞退	
	株式会社 山礼建設	辞退	
	鹿島興産 株式会社	辞退	
	株式会社 坂本建設	辞退	
	株式会社 兼茂	辞退	
	株式会社 太田尾建設	辞退	
株式会社 吉武建設	辞退		
契約の相手方	住所	佐賀県鹿島市大字森1598番地	
	商号又は名称	中尾建設 株式会社	
契約額（税込）	当初	21,780,000 円	
	変更後	24,574,000 円	
契約変更の理由 （契約金額に変更がある場合に記入する）	橋梁洗浄後の着工前測定の結果、ひびわれ注工の減工及び断面修復工の増工を行う。また、当初設計では下部工の補修は実施しないとしていたが、吊足場設置範囲においては本工事で実施することが経済的と判断し、下部工のひびわれ注工・充填及び断面修復を追工する。 交通誘導員については、周辺で交通規制を伴う工事を実施していたため迂回路確保のため事前協議を行い4人から20人へ増とする。		