

様式4

入札及び契約公表カード

入札日	令和6年10月22日	入札方式	指名競争入札
指名理由	鹿島市建設工事等入札参加者の資格に関する規則第6条		
工事（業務）の名称	令和6年度 基盤整備促進事業 小宮道地区ほ場整備2期工事（果樹棚整備）		
工事（業務）の場所	鹿島市 大字 音成 字 火荒地内 ほか		
工事（業務）の種別	土木一式工事		
工事（業務）の概要	当初	棚工事 一式、灌水工事 一式	
	変更後		
工事（業務）の期間	当初	令和6年10月28日	～ 令和7年3月14日
	変更後		
予定価格（税込）	35,090,000 円		
最低制限価格（税込）	28,072,000 円		
指名業者名及び入札者名	商号又は名称	入札金額（税抜）	摘要
	株式会社 植松建設	31,850,000	
	中島建設 株式会社	31,800,000	
	盛永建設 株式会社	31,490,000	落札
	株式会社 川武潜水興業 鹿島支店	31,800,000	
	増田建設 株式会社 鹿島支店	31,890,000	
	株式会社 肥前建設 鹿島支店	31,900,000	
	荒木建設 株式会社 鹿島営業所	31,900,000	
	株式会社 中野建設 鹿島支店	辞退	
	以下余白		
契約の相手方	住所	佐賀県鹿島市大字納富分954番地4	
	商号又は名称	盛永建設 株式会社	
契約額（税込）	当初	34,639,000 円	
	変更後	34,813,900 円	
契約変更の理由 (契約金額に変更がある場合に記入する)		<ul style="list-style-type: none"> ・地元要望による果樹棚形状の変更。 ・設計図書の照査の結果による灌水資材の数量変更。 	