

様式 4

入 札 及 び 契 約 公 表 カ ー ド

入札日		令和6年10月22日		入札方式		指名競争入札	
指名理由		鹿島市建設工事等入札参加者の資格に関する規則第6条					
工事（業務）の名称		令和5年度（繰越） 団体営農道整備事業 多良岳オレンジ海道舗装補修工事（第6工区）					
工事（業務）の場所		鹿島市 大字 音成 字 尻無尾 地内 ほか					
工事（業務）の種別		舗装工事					
工事（業務）の概要		当 初	1工区（源太郎大橋付近）：延長L=50m、舗装補修A=400m2、2工区（龍宿浦新橋付近）：延長L=40m、舗装補修A=320m2				
		変 更 後	1工区（源太郎大橋付近）：延長L=55m、舗装補修A=434m2、2工区（龍宿浦新橋付近）：延長L=40m、舗装補修A=313m2				
工事（業務）の期間		当 初	令和6年10月28日		～	令和7年2月25日	
		変 更 後	令和6年10月28日		～	令和7年3月14日	
予定価格（税込）			9,020,000 円				
最低制限価格（税込）			7,216,000 円				
指名業者名及び入札者名	商 号 又 は 名 称			入札金額（税抜）		摘要	
	株式会社 中野建設 鹿島支店			8,160,000			
	藤永建設 株式会社			8,100,000		落 札	
	鹿島興産 株式会社			8,190,000			
	以下余白						
契約の相手方		住 所	佐賀県鹿島市大字高津原3735番地1				
		商号又は名称	藤永建設 株式会社				
契約額（税込）		当 初	8,910,000 円				
		変 更 後	9,452,300 円				
契 約 変 更 の 理 由 （契約金額に変更がある場合に記入する）			・ 1工区施工延長(5m)の追加。 ・ 着工前測量結果等による数量の変更。				