

様式 4

入 札 及 び 契 約 公 表 カ ー ド

入札日	令和6年5月28日		入札方式	指名競争入札
指名理由	鹿島市建設工事等入札参加者の資格に関する規則第 6 条			
工事（業務）の名称	令和6年度 第7号 国道207号、市道大村方線他4路線 舗装復旧工事・令和6年度 第11号 市道舗装補修事業 市道西ノ谷線 舗装復旧工事			
工事（業務）の場所	鹿島市 一円 地内			
工事（業務）の種別	舗装工事			
工事（業務）の概要	当 初	【水道課】アスファルト舗装工 A=1054m2、コンクリート舗装工 A=194m2 【建設住宅課】アスファルト舗装工 A=175m2		
	変 更 後	【水道課】アスファルト舗装工 A=1115m2、コンクリート舗装工 A=194m2 【建設住宅課】アスファルト舗装工 A=175m3		
工事（業務）の期間	当 初	令和6年6月3日	～	令和6年9月27日
	変 更 後	令和6年6月3日	～	令和6年10月31日
予定価格（税込）		16, 478, 000 円		
最低制限価格（税込）		13, 182, 400 円		
指名業者名及び入札者名	商 号 又 は 名 称		入札金額（税抜）	摘要
	株式会社 中野建設 鹿島支店		14, 900, 000	
	株式会社 山崎建設		14, 500, 000	落 札
	株式会社 中山組		14, 950, 000	
	山口建設 株式会社		14, 900, 000	
	富士建設 株式会社		14, 800, 000	
	株式会社 日出島建設		14, 980, 000	
	株式会社 峰組		14, 800, 000	
	以下余白			
契約の相手方	住 所	佐賀県武雄市橘町大字大日8292番地		
	商号又は名称	株式会社 山崎建設		
契約額（税込）	当 初	15, 950, 000 円		
	変 更 後	16, 181, 000 円		
契 約 変 更 の 理 由 (契約金額に変更がある場合に記入する)		舗装面のひび割れ等があったので影響範囲を広げ復旧したい。また、着工前測量の結果、数量に変更が生じたため変更したい		