

入 札 及 び 契 約 公 表 カ ー ド

入札日	令和6年9月25日	入札方式	指名競争入札	
指名理由	鹿島市建設工事等入札参加者の資格に関する規則第6条			
工事（業務）の名称	令和6年度 第22号 急傾斜地崩壊防止事業 西葉1地区急傾斜地崩壊防止工事			
工事（業務）の場所	鹿島市 大字 音成 字 前竈 地内			
工事（業務）の種別	とび・土工・コンクリート工事			
工事（業務）の概要	当 初	ブロック積工 L=21.0m		
	変 更 後	ブロック積工 L=21.0m		
工事（業務）の期間	当 初	令和6年10月1日	～ 令和7年2月28日	
	変 更 後	令和6年10月1日	～ 令和7年3月31日	
予定価格（税込）		8,888,000 円		
最低制限価格（税込）		7,110,400 円		
指名業者名及び入札者名	商 号 又 は 名 称		入札金額（税抜）	摘要
	株式会社 智弘建設		8,080,000	
	株式会社 水城電気		8,070,000	落 札
	織田建設 有限会社		辞 退	
	株式会社 辻野組		辞 退	
	有限会社 双葉建設		辞 退	
	以下余白			
契約の相手方	住 所	佐賀県鹿島市古枝甲937番地1		
	商号又は名称	株式会社 水城電気		
契約額（税込）	当 初	8,877,000 円		
	変 更 後	9,700,900 円		
契 約 変 更 の 理 由 (契約金額に変更がある場合に記入する)		・ブロック積の法線変更に伴う、ブロック積の数量変更 ・残土処分地変更に伴う、運搬距離と処分費の増工		