

入 札 及 び 契 約 公 表 カ ー ド

入札日	令和6年9月25日	入札方式	指名競争入札	
指名理由	鹿島市建設工事等入札参加者の資格に関する規則第6条			
工事（業務）の名称	令和6年度 第23号 道路メンテナンス事業 柿原橋ほか1橋橋梁補修工事			
工事（業務）の場所	鹿島市 大字 山浦 丙3416 地先ほか			
工事（業務）の種別	土木一式工事			
工事（業務）の概要	当 初	橋梁補修 N=2橋		
	変 更 後	橋梁補修 N=2橋		
工事（業務）の期間	当 初	令和6年10月1日	～ 令和7年1月14日	
	変 更 後	令和6年10月1日	～ 令和7年2月28日	
予定価格（税込）	22,770,000 円			
最低制限価格（税込）	18,216,000 円			
指名業者名及び入札者名	商 号 又 は 名 称		入札金額（税抜）	摘要
	中尾建設 株式会社		20,500,000	
	株式会社 栗山組		20,700,000	
	福市建設 株式会社		20,400,000	
	日高建設 株式会社		20,700,000	
	株式会社 池田建設		20,300,000	落 札
	藤永建設 株式会社		辞 退	
	高木建設 株式会社		辞 退	
	有限会社 江頭建設		辞 退	
	株式会社 山礼建設		辞 退	
	鹿島興産 株式会社		辞 退	
	株式会社 坂本建設		辞 退	
	株式会社 兼茂		辞 退	
	株式会社 太田尾建設		辞 退	
	株式会社 吉武建設		辞 退	
契約の相手方	住 所	佐賀県鹿島市浜町341番地1		
	商号又は名称	株式会社 池田建設		
契約額（税込）	当 初	22,330,000 円		
	変 更 後	24,379,300 円		
契 約 変 更 の 理 由 (契約金額に変更がある場合に記入する)		橋梁洗浄後の着工前測量及び現地立会の結果、ひびわれ注入工及び断面修復工の変更を行う。 高欄中さんをCo製から鋼材に変更と排水パイプの補修を追工する。 吊足場については事前協議の面積に変更を行い、交通誘導員については周辺環境より8人から4人へ減とする。		