

様式 4

入 札 及 び 契 約 公 表 カ ー ド

入札日	令和6年6月4日		入札方式	指名競争入札
指名理由	鹿島市建設工事等入札参加者の資格に関する規則第 6 条			
工事（業務）の名称	令和6年度 第7号 道路メンテナンス事業 鹿島市道橋定期点検業務委託			
工事（業務）の場所	鹿島市 市内一円			
工事（業務）の種別	橋梁点検業務（鋼構造及びコンクリート）			
工事（業務）の概要	当 初	橋梁点検 N=73橋（ボックスカルバート N=17橋、一般橋梁 N=56橋）		
	変 更 後	橋梁点検 N=72橋（ボックスカルバート N=18橋、一般橋梁 N=54橋）		
工事（業務）の期間	当 初	令和6年6月10日		～ 令和7年1月24日
	変 更 後	令和6年6月10日		～ 令和7年1月24日
予定価格（税込）		15, 752, 000 円		
最低制限価格（税込）				
指名業者名及び入札者名	商 号 又 は 名 称		入札金額（税抜）	摘要
	アーバンテクノ 株式会社 佐賀支店		9, 164, 000	落 札
	九州水工設計 株式会社 鹿島支店		11, 300, 000	
	国際技術コンサルタント 株式会社 鹿島営業所		9, 740, 000	
	株式会社 シード 鹿島支店		10, 700, 000	
	西日本総合コンサルタント 株式会社 鹿島営業所		14, 000, 000	
	以下余白			
契約の相手方	住 所	佐賀県鹿島市大字山浦甲32番地		
	商号又は名称	アーバンテクノ 株式会社 佐賀支店		
契約額（税込）	当 初	10, 080, 400 円		
	変 更 後	18, 421, 700 円		
契 約 変 更 の 理 由 (契約金額に変更がある場合に記入する)		①現地踏査及び資料整理の結果、点検橋梁数を73橋から72橋（ボックスカルバート18橋、一般橋梁54橋）へ減とする。 ②新技術の活用について検討し、インフラ画像診断サービスを適用可能な5橋については変更する。 ③向井水道水管橋については比較により、ロープアクセス点検を追加する。		