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事業仮契約書 
 

 

１ 事業名   鹿島市中村住宅整備事業（仮称） 

 

２ 事業場所  鹿島市大字中村１９９３番地１ 

 

３ 契約期間  自 議会の議決の日 ～ 至 平成６１年３月３１日 

 

４ 契約代金額 金 ○○○○○円 

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ○○○○○円） 

 

５ 契約保証金 金 ○○○○○円 

 

６ 上記の事業（以下「本事業」という。）について、公共施設等の管理者等（以下「管理者

等」という。）と選定事業者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項に

よって公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 

この契約は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成１１

年法律第１１７号。以下「ＰＦＩ法」という。）及び民間資金等の活用による公共施設等の

整備等に関する事業の実施に関する基本方針（平成１２年総理府告示第１１号。以下「ＰＦ

Ｉ基本方針」という。）に基づき、管理者等及び選定事業者が相互に協力し、本事業を円滑に

実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。 

  また、この契約の締結及びその履行に際し、管理者等は、本事業が民間事業者たる選定事

業者の創意工夫に基づき実施されることについて、選定事業者は、本事業が公営住宅及び地

域優良賃貸住宅としての公共性を有することについて、それぞれ十分理解し、その趣旨を尊

重するものとする。 

 

７ この契約の証として本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

 平成２９年  月  日 

 

管理者等 
 

住所 佐賀県鹿島市大字納富分２６４３番地１ 

氏名 鹿島市長  樋 口 久 俊        印 

 

選定事業者 

 

住所  

社名 

代表者名                    印 

 
本書は仮契約であって、ＰＦＩ法第１２条の規定に基づき、鹿島市議会の議決を得た日に本契約として

成立する。 

鹿島市議会で可決されず、この仮契約が本契約として成立しないときは、この仮契約は無効とし、これ

により選定事業者に生ずる如何なる損害についても、管理者等は、その責めを負わない。 
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（総則） 

第１条 管理者等及び選定事業者は、この契約に基づき、次に掲げる図書（以下「関係図書」と
総称する。）に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。 

(1) 募集要項、要求水準書及びこれらに対する質問回答書（以下「募集要項等」と総称する。） 
(2) 選定事業者が応募手続において管理者等に提出した事業者提案書その他選定事業者がこの
契約の締結までに発注者に提出した一切の書類（以下「事業者提案書等」と総称する。） 

２ 選定事業者は、第４条の業務を第２条の事業日程に従って行うものとし、管理者等は、この
契約に定めるところによりサービス対価を支払うものとする。 

３ この契約及びこれに基づき締結される一切の合意に定める請求、通知、報告、催告、申出、
承認、承諾、要請及び解除は、書面により行わなければならない。 

４ この契約の履行に関して管理者等及び選定事業者の間で用いる言語は、日本語とする。 
５ この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 
６ この契約の履行に関して管理者等及び選定事業者の間で用いる計量単位は、関係図書に特別
の定めがある場合を除き、計量法（平成４年法律第５１号）に定めるところによるものとす
る。 

７ この契約及び関係図書における期間の定めについては、民法（明治２９年法律第８９号）及
び商法（明治３２年法律第４８号）の定めるところによるものとする。 

８ この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 
９ この契約に係る訴訟については、佐賀地方裁判所をもって合意による第一審の専属的管轄裁
判所とする。 

 

（事業日程） 

第２条 事業日程は、次のとおりとする。 
(1) 本事業の施設（以下「ＰＦＩ施設」という。）の引渡日  平成３０年１２月２８日 
(2) 維持管理・運営開始日                 平成３１年 １月 １日 
(3) 維持管理・運営終了日                 平成６１年 ３月３１日 
 

（事業費内訳書及び詳細事業日程表） 

第３条 選定事業者は、関係図書に基づき事業費内訳書及び詳細事業日程表を作成し、管理者等
に提出しなければならない。これらを変更したときも、同様とする。 

２ 事業費内訳書及び詳細事業日程表は、管理者等及び選定事業者を拘束するものではない。 
 

（事業の概要） 

第４条 本事業は、ＰＦＩ施設の設計業務、建設業務及び維持管理・運営業務に関する関連整備
業務、これらに関連するその他業務並びにこれらの業務の実施のための資金調達により構成さ
れるものとする。 

 

（規定の適用関係） 

第５条 この契約書、募集要項等及び事業者提案書等の内容に矛盾がある場合には、この契約
書、募集要項等及び事業者提案書等の順に優先して適用する。 

 

（契約の保証） 

第６条 選定事業者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなけ
ればならない。ただし、第４号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保
険証券を管理者等に寄託しなければならない。 

(1) 契約保証金の納付 
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は管理者等が確
実と認める金融機関等若しくは保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和
２８年法律第１８４号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。）の保証 

(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 
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２ 第１項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額（第４項において「保証の額」
という。）は、ＰＦＩ施設の整備期間中は、ＰＦＩ施設の整備に係るサービス対価の１０分の１
以上としなければならない。 

３ 第１項の規定により選定事業者が同項第２号又は第３号に掲げる保証を付したときは、当該
保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第４号に掲げる保証を付
したときは、契約保証金の納付を免除する。 

４ ＰＦＩ施設の整備に係るサービス対価額の変更があった場合には、保証の額が変更後のサ
ービス対価総額の１０分の１に達するまで、管理者等は、保証の額の増額を請求することが
でき、選定事業者は、保証の額の減額を請求することができる。 

５ 第１項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額（第６項において「保証の
額」という。）は、ＰＦＩ施設の維持管理・運営期間中は、維持管理・運営サービス対価の１
年分の１０分の１以上としなければならない。 

６ 維持管理・運営サービス対価額の変更があった場合には、保証の額が変更後のサービス対価
額の１０分の１に達するまで、管理者等は、保証の額の増額を請求することができ、選定事業
者は、保証の額の減額を請求することができる。 

 
第６条の２ 管理者等は、選定事業者と○○○○○との工事請負契約について、当該契約の締
結と同時に、当該契約の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約を締結する
ことを条件として、契約保証金の納付を免除することができる。この場合において、前条第
１項の規定は適用しない。 

２ 選定事業者は、前項の場合において、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券の写
しを管理者等に提出しなければならない。 

３ 第１項に掲げる保険金額は、ＰＦＩ施設の整備に係るサービス対価（金利手数料を除く）の
１０分の１以上としなければならない。 

４ ＰＦＩ施設の整備に係るサービス対価の変更があった場合には、保険金額が変更後のＰＦＩ
施設整備に係るサービス対価（金利手数料を除く）の１０分の１に達するまで、管理者等は、
保険金額の増額を請求することができ、選定事業者は、保険金額の減額を請求することができ
る。 

５ 選定事業者は、第１項の履行保証保険に係る保険金請求権について、第５５条第２項の規定
による違約金支払請求権を被担保債権とする質権を管理者等のために設定するものとする。 

 

（権利義務の処分等） 
第７条 選定事業者は、次に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ、管理者等の承諾を
得なければならない。 

(1) この契約上の権利又は義務を第三者に対して譲渡し、担保に供し、又はその他の処分を行う
こと。 

(2) 選定事業者の株式、新株予約権又は新株予約権付社債を発行すること。 
(3) 選定事業者の持株会社への組織変更又は合併、会社分割、株式交換若しくは株式移転を行う
こと。 

 

（資金調達） 
第８条 選定事業者は、その責任及び費用負担において、本事業の実施に必要な資金調達を行う
ものとする。 

２ 管理者等は、選定事業者が本事業の実施に必要な資金調達を行うことを目的として、金融機
関等から融資を受け、又は選定事業者の株式若しくはサービス対価請求権その他のこの契約に
基づき選定事業者が管理者等に対して有する債権に担保権を設定する場合においては、選定事
業者に対して、当該融資契約書又は担保権設定契約書の写しの提出及び融資又は担保に係る
事項についての報告を求めることができる。 

 

（許認可等の手続） 
第９条 選定事業者は、その責任及び費用負担において、この契約に基づく義務を履行するため
に必要となる許認可の取得、届出その他の法令に定める手続を行わなければならない。 

２ 管理者等は、前項に定める選定事業者が行うべき手続について選定事業者から協力を要請さ
れたときは、必要に応じて、協力するものとする。 
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（事業用地等の引渡） 
第 10 条 管理者等は、事業用地その他説明書等において定められた事業の実施上必要な用地（以
下「事業用地等」という。）を建設業務が可能な状態で選定事業者に引き渡さなければならな
い。 

２ 選定事業者は、引き渡された事業用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければなら
ない。 

 

（土地の調査） 
第 11 条 選定事業者は、その責任及び費用負担において、事業用地等における測量、地質調査
その他の要求水準書で定める調査を実施しなければならない。 

２ 選定事業者は、前項の調査を行う場合においては、調査の概要を、あらかじめ、管理者等に
通知しなければならない。 

 

（条件変更等） 
第 12 条 選定事業者は、本事業を実施するに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発
見したときは、その旨を直ちに管理者等に通知しなければならない。 

(1) 要求水準書の誤謬があること。 
(2) 事業用地等の条件（形状、地質、湧水等の条件をいうものとし、埋蔵文化財、土壌汚染及び
地中障害物に係る条件を含む。次号において同じ。）について、募集要項に示された自然的又
は人為的な条件と実際の現場が一致しないこと。 

(3) 募集要項で明示されていない事業用地等の条件について、予期することができない特別の状
態が生じたこと。 

２ 管理者等は、前項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められると
きは、要求水準書の変更案の内容を選定事業者に通知して、要求水準書の変更の協議を請求し
なければならない。 

 

（管理者等からの要求水準書の変更） 
第 13 条 管理者等は、必要があると認めるときは、要求水準書の変更案の内容及び変更の理由
を選定事業者に通知して、要求水準書の変更の協議を請求することができる。 

２ 選定事業者は、前項又は前条第２項の通知を受けたときは、７日以内に、管理者等に対して
次に掲げる事項を通知し、管理者等と協議を行わなければならない。 

(1) 要求水準書の変更に対する意見 
(2) 要求水準書の変更に伴う事業日程の変更の有無 
(3) 要求水準書の変更に伴うサービス対価の変更の有無 
３ 第１項又は前条第２項の通知の日から３０日を経過しても前項の協議が整わない場合におい
て、管理者等は、必要があると認めるときは、要求水準書、事業日程又はサービス対価を変更
し、選定事業者に通知することができる。この場合において、選定事業者に増加費用又は損害
が発生したときは、管理者等は必要な費用を負担しなければならない。ただし、選定事業者が
増加費用又は損害の発生を防止する努力を怠った場合においては、この限りでない。 

４ 要求水準書の変更が行われた場合において、管理者等は、必要があると認めるときは、理由
を示して設計図書又は第３３条第１項の維持管理・運営業務の体制書若しくは計画書の変更を
求める旨を選定事業者に通知することができる。 

 
（選定事業者からの要求水準書の変更） 
第 14 条 選定事業者は、必要があると認めるときは、次に掲げる事項を管理者等に通知し
て、要求水準書の変更の協議を請求することができる。 

(1) 要求水準書の変更の内容 
(2) 要求水準書の変更の理由 
(3) 選定事業者が求める要求水準書の変更に伴う事業日程の変更の有無 
(4) 選定事業者が求める要求水準書の変更に伴うサービス対価の変更の有無 
(5) 選定事業者が求める要求水準書の変更に伴い設計図書又は第３３条第１項の維持管理・運営
業務の体制書若しくは計画書の変更が必要となる場合にあっては、当該変更内容の概要 
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２ 管理者等は、前項の通知を受けたときは、３０日以内に、選定事業者に対して要求水準書の
変更に対する意見を通知し、選定事業者と協議を行わなければならない。 

３ 第１項の通知の日から３０日を経過しても前項の協議が整わない場合には、管理者等は、要
求水準書、事業日程又はサービス対価の変更について定め、選定事業者に通知する。 

４ 要求水準書の変更が行われた場合において、管理者等は、必要があると認めるときは、理由
を示して設計図書又は第３３条第１項の維持管理・運営業務の体制書若しくは計画書の変更を
求める旨を選定事業者に通知する事ができる。 

 

（近隣住民に対する説明及び環境対策） 
第 15 条 選定事業者は、その責任及び費用負担において、近隣住民・近隣商業施設（以下、
「近隣住民」という。）に対して、ＰＦＩ施設に係る工事に関する説明を行わなければならな
い。 

２ 選定事業者は、その責任及び費用負担において、騒音、振動、地盤沈下、電波障害、地下水
の断絶その他のＰＦＩ施設に係る工事が近隣住民の生活環境に与える影響を調査し、合理的な
範囲で必要な対策を行わなければならない。 

３ 第１項の場合において、要求水準書で定めた本事業の内容及びＰＦＩ施設の規模に係る事項
に関する説明は、管理者等の責任とする。 

４ 選定事業者は、第１項の説明又は第２項の対策を行おうとするときは、あらかじめ、その概
要を管理者等に報告しなければならない。 

５ 管理者等は、前項の報告で第１項の説明に係るものを受けた場合において必要があると認め
るときは、選定事業者が行う説明に協力するものとする。 

６ 選定事業者は、第１項の説明又は第２項の対策を行ったときは、その結果を管理者等に報告
しなければならない。 

 

（ＰＦＩ施設の設計） 
第 16 条 選定事業者は、法令及び関係図書に従い、選定事業者の費用と責任において、ＰＦＩ
施設の基本設計及び実施設計を行うものとする。 

２ 選定事業者は、基本設計業務完了後、基本設計図書その他の関係資料（以下「基本設計図書
等」という。）を提出して、管理者等の確認を受けなければならない。 

３ 管理者等は、提出された基本設計図書等について、その内容に応じ別途管理者等が定める
日までに確認し、基本設計図書等の内容が関係図書に適合するかどうかを審査し、審査の結
果に基づいて関係図書に適合することを確認したときは、その旨を選定事業者に通知しなけ
ればならない。 

４ 管理者等は、前項の場合において、基本設計図書等の内容が関係図書に適合しないことを認
めたとき、又は基本設計図書等の記載によっては関係図書に適合するかどうかを確認すること
ができない正当な理由があるときは、その旨及び理由並びに是正期間を示して選定事業者に通
知しなければならない。 

５ 選定事業者は、前項、第１３条第４項又は第１４条第４項の通知を受けた場合においては、
その責任において、基本設計図書等の変更その他の必要な措置を行い、第２項の管理者等の確
認を受けるものとする。ただし、前項、第１３条第４項又は第１４条第４項の通知に対して選
定事業者が設計図書を修正する必要がない旨の意見を述べた場合において、基本設計図書等を
修正しないことが適切であると管理者等が認めたときは、この限りでない。この場合におい
て、管理者等は、要求水準書の修正その他の必要な措置を講ずるものとする。 

６ 前項の規定に基づく基本設計図書等の変更その他の必要な措置に要する費用は、第４項の通
知を受けた場合においては選定事業者の負担とし、第１３条第４項又は第１４条第４項の通知
を受けた場合においては管理者等の負担とする。 

７ 選定事業者は、第３項の確認を受けた基本設計図書等を変更しようとする場合において
は、あらかじめ、管理者等の承諾を得なければならない。 

８ 第２項から前項までの規定は、実施設計の設計図書の管理者等による確認について準用す
る。この場合において、「関係図書」とあるのは「関係図書及び基本設計図書等」と読み替え
るものとする。 

９ 第２項から前項までに規定する手続は、選定事業者のＰＦＩ施設の設計に関する責任を軽減
又は免除するものではない。 
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（設計に関する第三者の使用） 
第 17 条 選定事業者は、管理者等の承諾を受けた場合に限り、設計の全部又は一部を構成企業等
その他第三者に委託し、又は請け負わせることができる。 

２ 設計に関する発注は、選定事業者の責任及び費用負担において行うものとし、設計に関して
選定事業者が使用する構成企業等その他の第三者の責に帰すべき事由は、選定事業者の責に帰
すべき事由とみなす。 

 

（ＰＦＩ施設の建設） 
第 18 条 ＰＦＩ施設の建設は、この契約、関係図書及び第１６条第３項の確認を受けた設計図
書に従い、選定事業者の責任及び費用負担において行う。 

２ 選定事業者は、施工方法を定め、要求水準書の定めるところにより、建設工事着手前に施工
計画書その他必要な書類を管理者等に提出しなければならない。 

３ 選定事業者は、要求水準書の定めるところにより、工事記録を整備しなければならない。 

 

（工事に関する第三者の使用） 
第 19 条 選定事業者は、管理者等の承諾を受けた場合に限り、工事の全部又は一部を構成企業
等以外の第三者に委託し、又は請け負わせることができる。 

２ 管理者等は、選定事業者に対して、施工体制台帳及び選定事業者と工事を実施する者との業
務委託契約書又は工事請負契約書の写しの提出並びに施工体制に係る事項についての報告を
求めることができる。 

３ 工事に関する発注は、選定事業者の責任及び費用負担において行うものとし、工事に関して
選定事業者が使用する構成企業等その他の第三者の責に帰すべき事由は、選定事業者の責に帰
すべき事由とみなす。 

４ 選定事業者は、工事に関して選定事業者が使用する構成企業等が工事を一括して第三者に委
託し、又は請け負わせることの承諾を求めた場合においては、これを承諾してはならない。 

 

（工事監理者の設置） 
第 20 条 選定事業者は、その責任及び費用負担において、工事の工事監理者を定め、その名称
その他必要な事項を管理者等に対して通知しなければならない。工事監理者を変更したときも
同様とする。 

２ 管理者等は、必要と認める場合においては、施工の状況に関し、工事監理者からの報告を求
めることができる。 

 

（中間確認、報告等） 
第 21 条 管理者等は、選定事業者と協議して、時期及び工程の段階を定め、管理者等の立会いの
上で、工事の施工状況について中間確認を行うことができる。この場合において、管理者等
は、７日前までに、選定事業者に対して、中間確認を実施する旨を通知するものとする。 

２ 管理者等は、選定事業者に対して、工事の施工状況について報告を求めることができる。 
３ 管理者等は、あらかじめ選定事業者に通知を行うことなく、工事現場に立会い、選定事業者
又は工事施工者に対して、工事の施工状況について質問し、又は説明を求めることができる。 

４ 管理者等は、工事の施工部分がこの契約、設計図書又は関係図書に適合しないと認める場合
においては、選定事業者に対して、適合しない事項及び理由並びに是正期間を明示して、その
是正を請求することができる。ただし、当該請求に対して選定事業者が施工部分を是正する必
要がない旨の意見を述べた場合において、施工部分を是正しないことが適切であると管理者等
が認めたときは、この限りでない。この場合において、管理者等は、要求水準書の修正その他の
必要な措置を講ずるものとする。 

５ 管理者等は、工事の施工部分がこの契約、設計図書又は関係図書に適合しないと認められる
相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を選定事業
者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。 

６ 第４項の場合における是正に要する費用並びに前項の場合における検査及び復旧に直接要
する費用は、選定事業者の負担とする。 

７ 選定事業者は、管理者等が第１項から前項までに規定する手続を行ったことをもって、その
責任が軽減され、又は免除されるものではない。 
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（工事の中止） 
第 22 条 事業用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、
落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象（以下「天災等」という。）により
工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、選定事業者が工事を施工
できないと認められるときは、選定事業者は、直ちに工事の中止内容及びその理由を管理者等
に通知しなければならない。 

２ 選定事業者は、履行不能の理由が選定事業者の責に帰すべき事由による場合を除き、第１項
の通知を行った日以降、履行不能の状況が継続する期間中、履行不能となった業務に係る履行
義務を免れる。 

３  管理者等は、必要があると認めるときは、工事の中止内容及びその理由を選定事業者に通知
して、工事の全部又は一部の施工の一時中止を求めることができる。 

４ 管理者等又は選定事業者は、第１項又は前項の通知を受けたときは、速やかに事業の継続に
関する協議を行わなければならない。当該協議において工事を施工できない事由が発生した日
から３０日を経過しても協議が整わないときは、管理者等は事業の継続についての対応を定
め、選定事業者に通知する。 

５ 管理者等は、第１項又は第３項の規定により工事の施工が一時中止された場合（工事の施工
の中止が選定事業者の責に帰すべき事由による場合を除く。）において、必要があると認めら
れるときは、選定事業者と協議し、引渡予定日若しくはサービス対価を変更し、又は選定事業
者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費
用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用若しくは選定事業者の損害を負担するものと
する。 

 
（事業用地等が不用となった場合の措置） 
第 23 条 工事の完成、要求水準書の変更等によって事業用地等が不用となった場合において、
当該事業用地等に選定事業者が所有し若しくは管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その
他の物件（選定事業者が使用する構成企業等その他の第三者の所有又は管理するこれらの物件
を含む。以下本条において同じ。）があるときは、選定事業者は、当該物件を撤去するととも
に、事業用地等を修復し、取り片付けて、管理者等に明け渡さなければならない。 

２ 前項の場合において、選定事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、
又は事業用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、管理者等は、選定事業者に代わっ
て当該物件の処分又は事業用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合にお
いては、選定事業者は、管理者等の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出るこ
とができず、また、管理者等の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければ
ならない。 

３ 第１項に規定する選定事業者のとるべき措置の期限、方法等については、管理者等が選定事
業者の意見を聴いて定める。 

 

（引渡予定日の変更） 
第 24 条 選定事業者は、第２２条第１項に規定する場合を除き、選定事業者の責に帰すことが
できない事由により引渡予定日にＰＦＩ施設を管理者等に引き渡すことができないと認めると
きは、その理由を明示した書面により、管理者等に引渡予定日の変更を請求することができ
る。 

２ 選定事業者は、選定事業者の責に帰すべき事由により引渡予定日にＰＦＩ施設を管理者等に
引き渡すことができないと認めるときは、引渡予定日の３０日前までに、その理由及び選定事
業者の対応の計画を書面により管理者等に通知しなければならない。 

３ 選定事業者は、引渡予定日にＰＦＩ施設を管理者等に引き渡すことができない場合において
は、遅延を回避又は軽減するため必要な措置をとり、引渡しの遅延による損害をできる限り少
なくするよう努めなければならない。 

４ 管理者等は、特別の理由により引渡予定日を変更する必要があるときは、引渡予定日の変更
を選定事業者に請求することができる。 

５ 管理者等は、前項の場合において、必要があると認められるときはサービス対価額を変更
し、又は選定事業者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 
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（引渡予定日の変更等に係る協議） 
第 25 条 第２２条第５項、前条第１項、第２項若しくは第４項に規定する設計着手予定日、工事
着手予定日又は引渡予定日の変更については、管理者等と選定事業者が協議して定める。ただ
し、協議開始の日から３０日以内に協議が整わない場合には、管理者等が定め、選定事業者に
通知する。 

２ 前項の協議開始の日については、管理者等が選定事業者の意見を聴いて定め、選定事業者に
通知しなければならない。ただし、管理者等が設計着手予定日、工事着手予定日又は引渡予定
日の変更事由が生じた日（前条第１項若しくは第２項の場合にあっては、管理者等が設計着手
予定日、工事着工予定日又は引渡予定日変更の請求又は通知を受けた日、第２２条第５項又は
前条第４項の場合にあっては、選定事業者が引渡予定日の変更請求を受けた日）から７日以内
に協議開始の日を通知しない場合には、選定事業者は、協議開始の日を定め、管理者等に通知
することができる。 

 

（臨機の措置） 
第 26 条 選定事業者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとり、災
害等による損害をできる限り少なくするよう努めなければならない。 

２ 前項の場合において、選定事業者は、そのとった措置の内容を管理者等に直ちに通知しなけ
ればならない。 

３ 選定事業者が第１項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用
のうち、通常の管理行為を超えるものとして選定事業者がサービス対価の範囲において負担
することが適当でないと認められる部分については、管理者等が負担する。 

 

（工事の施工について第三者に及ぼした損害） 
第 27 条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたとき（工事の施工に伴い通常避けること
ができない騒音、振動、地盤沈下、電波障害、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼ
したときを含む。）は、選定事業者がその損害賠償額を負担しなければならない。ただし、その
損害賠償額のうち管理者等の責に帰すべき事由により生じたものについては、管理者等が負担
する。 

２ 前項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、管理者
等と選定事業者が協力してその解決に当たるものとする。 

 

（事業用地等の確保ができないこと等による損害） 
第 28 条 事業用地等の確保ができないこと又は第１２条第１項第２号若しくは第３号に該当す
る事実があることによる損害は、管理者等が負担する。ただし、その損害のうち工事の施工に
つき選定事業者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、選定事
業者が負担する。 

 

（建設期間中の不可抗力による損害） 
第 29 条 第３１条第５項に規定する完工確認書の交付前に、天災等（要求水準書で基準を定め
たものにあっては、当該基準を超えるものに限る。）で管理者等及び選定事業者双方の責に帰
すことができないもの（以下「不可抗力」という。）により、工事目的物、仮設物又は工事現
場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、選定事業者は、その事
実の発生後直ちにその状況を管理者等に通知しなければならない。 

２ 管理者等は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害の状況
を確認し、その結果を選定事業者に通知しなければならない。 

３ 選定事業者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用（選定事
業者が善良な管理者の注意義務を怠った事に基づくもの及び第６６条第１項の規定により付さ
れた保険等によりてん補された部分を除く。）の負担を管理者等に請求することができる。 

４ 管理者等は、前項の規定により選定事業者から損害による費用の負担の請求があったとき
は、当該損害の額（工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械
器具であって、選定事業者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に
限る。）及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額（以下本条において「損害合計
額」という。）のうちＰＦＩ施設の整備に係るサービス対価（ＰＦＩ施設の整備に係る資金調
達に伴う利息相当額を除く。）の１００分の１を超える額を負担しなければならない。 
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５ 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定す
る。 

(1) 工事目的物に関する損害 損害を受けた工事目的物に相応する額とし、残存価値がある場合
にはその評価額を差し引いた額とする。 

(2) 工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する額
とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 

(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当
と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた
時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。 

６ 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第二次以降の不可抗力に
よる損害合計額の負担については、第４項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」
と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額
の累計」と、「１００分の１を超える額」とあるのは「１００分の１を超える額から既に管理
者等が負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。 

 

（選定事業者が行う完工検査） 
第 30 条 選定事業者は、その責任及び費用負担において、ＰＦＩ施設の工事の完成を確認する
ための検査（以下「完工検査」という。）を行うものとする。 

２ 選定事業者は、前項の完工検査を行おうとする場合においては、その７日前までに、完工検
査を行う旨を管理者等に対して通知しなければならない。 

３ 管理者等は、第１項の完工検査に立ち会うことができる。ただし、選定事業者は、管理者等
が立会いを行ったことをもって、その責任が軽減され、又は免除されるものではない。 

４ 選定事業者は、第１項の完工検査を行った場合においては、その結果を管理者等に対して報
告しなければならない。 

 

（管理者等が行う完工検査） 
第 31 条 管理者等は、前条第４項の工事の完成が確認された旨の報告を受けた日から１４日以
内に、選定事業者の立会いの上、要求水準書の定めるところにより、完工検査を完了し、その
検査結果を選定事業者に対して通知しなければならない。 

２ 管理者等は、ＰＦＩ施設がこの契約、設計図書又は関係図書に適合しないと認められる相当
の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を選定事業者に
通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。この場合において、検査及
び復旧に直接要する費用は、選定事業者の負担とする。 

３ 管理者等は、ＰＦＩ施設がこの契約、設計図書又は関係図書に適合しないと認める場合にお
いては、選定事業者に対して、適合しない事項及び理由並びに是正期間を明示して、その是
正を請求することができる。 

４ 選定事業者は、前項の請求を受けた場合においては、その責任及び費用負担において必要な
措置を行い、第１項の検査を受けるものとする。ただし、前項の請求に対して選定事業者がＰ
ＦＩ施設を是正する必要がない旨の意見を述べた場合において、ＰＦＩ施設を是正しないこと
が適切であると管理者等が認めたときは、この限りでない。この場合において、管理者等は、
要求水準書の修正その他の必要な措置を講ずるものとする。 

５ 管理者等は、第１項の検査を行った場合において、ＰＦＩ施設がこの契約、設計図書及び関
係図書に適合し、かつ、要求水準書で定める書類が提出されたと認められるときは、選定事業
者に対して、完工確認書を交付しなければならない。 

６ 選定事業者は、管理者等が第１項から前項までに規定する手続を行ったことをもって、その
責任が軽減され、又は免除されるものではない。 

 

（ＰＦＩ施設の引渡し） 
第 32 条 選定事業者は、前条第５項の完工確認書の交付を受けた上で、引渡予定日にＰＦＩ施
設を管理者等に引き渡すものとする。 

２ 管理者等は、前項の引渡しにより、ＰＦＩ施設の所有権を取得する。 
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（維持管理・運営業務体制の整備等） 
第 33 条 選定事業者は、要求水準書の定めるところにより、維持管理・運営業務の体制書及び
計画書を作成し、これらの書類がこの契約及び関係図書に適合するものであることについて、
管理者等の確認を受けなければならない。 

２ 選定事業者は、前項の維持管理・運営業務の体制書及び計画書を、ＰＦＩ施設の引渡予定日
の９０日前までに、管理者等に提出しなければならない。 

３ 管理者等は、第１項の書類の提出を受けた場合においては、その提出を受けた日から６０日
以内に、維持管理・運営業務の体制書及び計画書の内容がこの契約及び関係図書に適合する
かどうかを審査し、審査の結果に基づいてこの契約及び関係図書に適合することを確認した
ときは、その旨を選定事業者に通知しなければならない。 

４ 管理者等は、前項の場合において、維持管理・運営業務の体制書若しくは計画書の内容がこ
の契約若しくは関係図書の規定に適合しないことを認めたとき、又は維持管理・運営業務の体
制書若しくは計画書の記載によってはこの契約及び関係図書に適合するかどうかを確認する
ことができない正当な理由があるときは、その旨及び理由並びに是正期間を示して選定事業者
に通知しなければならない。 

５ 選定事業者は、前項、第１３条第４項又は第１４条第４項の通知を受けた場合においては、
その責任において、維持管理・運営業務の体制書及び計画書の修正その他の必要な措置を行
い、第３項の管理者等の確認を受けるものとする。ただし、前項、第１３条第４項又は第１４
条第４項の通知に対して選定事業者が維持管理・運営業務の体制書及び計画書を修正する必要
がない旨の意見を述べた場合において、維持管理・運営業務の体制書及び計画書を修正しない
ことが適切であると管理者等が認めたときは、この限りでない。この場合において、管理者等
は、要求水準書の修正その他の必要な措置を講ずるものとする。 

６ 前項の規定に基づく維持管理・運営業務の体制書及び計画書の修正その他の必要な措置に要
する費用は、第４項の通知を受けた場合においては選定事業者の負担とし、第１３条第４項又
は第１４条第４項の通知を受けた場合においては管理者等の負担とする。 

７ 選定事業者は、第３項の確認を受けた維持管理・運営業務の体制書及び計画書を変更しよう
とする場合においては、あらかじめ、管理者等の承諾を得なければならない。 

８ 本条に規定する手続は、選定事業者のＰＦＩ施設の維持管理・運営に関する責任を軽減又は
免除するものではない。 

 

（瑕疵担保） 
第 34 条 管理者等は、ＰＦＩ施設に瑕疵があるときは、選定事業者に対して相当の期間を定め
てその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害賠償の請求をすること
ができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、管理
者等は、修補を請求することができない。 

２ 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第３２条の規定による引渡しを受けた
日から１０年以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が選定事業者の故意又は重大な
過失により生じた場合には、請求を行うことのできる期間は３０年とする。 

３ 管理者等は、ＰＦＩ施設の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第１項の規定にか
かわらず、その旨を直ちに選定事業者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求
をすることができない。ただし、選定事業者がその瑕疵があることを知っていたときは、この
限りでない。 

４ 管理者等は、ＰＦＩ施設が第１項の瑕疵により滅失又は毀損したときは、第２項の定める範
囲内で、かつ、その滅失又は毀損の日から６月以内に第１項の権利を行使しなければならな
い。 

 

（維持管理・運営業務の実施） 
第 35 条 ＰＦＩ施設の維持管理・運営は、管理者等から指定管理者の指定を受けた選定事業者
が、この契約、指定管理者業務仕様書及び関係図書に従い、選定事業者の責任及び費用負担に
おいて行う。 

 

（維持管理・運営に関する第三者の使用） 
第 36 条 選定事業者は、管理者等の承諾を受けた場合に限り、維持管理・運営業務の全部又は
一部を構成企業等以外の第三者に委託し、又は請け負わせることができる。 
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２ 管理者等は、選定事業者に対して、選定事業者と維持管理・運営業務を実施する者との業務
委託契約書又は業務請負契約書の写しの提出及び維持管理・運営体制に係る事項についての報
告を求めることができる。 

３ 維持管理・運営業務に関する発注は、選定事業者の責任及び費用負担において行うものと
し、維持管理・運営業務に関して選定事業者が使用する構成企業等その他の第三者の責に帰す
べき事由は、選定事業者の責に帰すべき事由とみなす。 

 

（業務報告） 
第 37 条 選定事業者は、維持管理・運営業務に関する業務日誌を作成し、管理者等の閲覧に供
しなければならない。 

２ 選定事業者は、要求水準書の定めるところにより、６月ごとに業務報告書を作成し、管理者
等に提出しなければならない。 

３  管理者等は、前項の書類の提出を受けた場合においては、その提出を受けた日から１４日以
内に、業務報告書の内容を確認し、その結果を選定事業者に通知しなければならない。 

４ 管理者等は、第２項に定めるもののほか、選定事業者に対して、維持管理・運営業務の実施
状況について報告を求めることができる。 

 

（維持管理・運営業務について第三者に及ぼした損害） 
第 38 条 選定事業者が維持管理・運営業務について第三者に損害を及ぼしたときは、選定事業
者がその損害賠償額を負担しなければならない。ただし、その損害賠償額のうち管理者等の責
に帰すべき事由により生じたものについては、管理者等が負担する。 

 

（維持管理・運営期間中の不可抗力） 
第 39 条 第３１条第５項に規定する完工確認書の交付後に、不可抗力により、この契約に従っ
た維持管理・運営業務の全部若しくは一部の履行ができなくなったとき又は損害が生じたとき
は、選定事業者は、その事実の発生後直ちに履行不能の内容及び理由並びに損害の状況を管理
者等に通知しなければならない。 

２ 選定事業者は、第１項の通知を行った日以降、履行不能の状況が継続する期間中、履行不能
となった業務に係る履行義務を免れる。 

３ 管理者等は、前項に基づき履行義務を免れた期間に対応するサービス対価の支払におい
て、選定事業者が履行義務を免れたことにより支出又は負担を免れた費用を控除することが
できる。 

４ 管理者等は、選定事業者から第１項の通知を受けたときは、速やかに選定事業者と本事業
の継続に関する協議を行わなければならない。当該協議において不可抗力事由発生の日から
６０日を経過しても協議が整わないときは、管理者等は本事業の継続についての対応を定
め、選定事業者に通知する。 

 

（維持管理・運営期間中の不可抗力による損害） 
第 40 条 管理者等は、選定事業者から前条第１項の通知を受けたときは、直ちに調査を行い、
同項の損害（選定事業者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第６６条第
２項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。）の状況を確認し、その結
果を選定事業者に通知しなければならない。 

２ 選定事業者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を
管理者等に請求することができる。 

３ 管理者等は、前項の規定により選定事業者から損害による費用の負担の請求があったとき
は、当該損害の額（維持管理・運営業務を実施するため選定事業者がＰＦＩ施設で使用してい
た機械器具その他の物件であって、維持管理・運営業務の計画書等により確認することがで
きるものに係る額に限る。）及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額のうち、維持
管理・運営に係るサービス対価の１年分の１００分の１を超える額を負担しなければならな
い。 

４ 前項のＰＦＩ施設で使用していた機械器具その他の物件に関する損害の額は、損害を受けた
物件で通常妥当と認められるものに相応する額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差
し引いた額とする。 
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（第三者の責に帰すべき事由によるＰＦＩ施設の損害） 
第 41 条 第３１条第５項に規定する完工確認書の交付後に、第三者の責に帰すべき事由により
ＰＦＩ施設に損害が生じた場合においては、当該第三者に対する損害賠償の請求は、選定事業
者の責任及び費用負担において行う。 

２ 前項に定める場合において、選定事業者が過失なくして前項の第三者を知ることができない
ときその他やむを得ない事由があるときは、選定事業者は、ＰＦＩ施設の損害の状況、当該損
害の修復の方法及び当該第三者に損害の負担を求めることができない理由（以下この条におい
て「ＰＦＩ施設の損害の状況等」という。）を管理者等に通知しなければならない。 

３ 管理者等は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項のＰＦＩ施設
の損害の状況等を確認し、その結果を選定事業者に通知しなければならない。 

４ 選定事業者は、前項の規定によりＰＦＩ施設の損害の状況等が確認されたときは、当該損害
が生じたＰＦＩ施設を関係図書に適合させるために要する費用（第三者から損害賠償を受けた
部分及び第６６条第２項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。）の負
担を管理者等に請求することができる。 

５ 管理者等は、前項の規定により選定事業者から費用の負担の請求があったときは、当該費用の
額（当該費用のうち通常生ずべきものに係る額に限る。）のうち、維持管理・運営に係るサー
ビス対価の１年分の１００分の１を超える額を負担しなければならない。 

６ 同一の事業年度における数次にわたる不可抗力又は第三者の責に帰すべき事由によるＰＦＩ
施設の損害により損害及び費用の合計額が累積した場合における第二次以降の第４０条第３項
又は前項に規定する管理者等の負担については、当該事業年度の損害及び費用の額の累計のう
ち、維持管理・運営に係るサービス対価の１年分の１００分の１を超える額から当該年度にお
いて既に管理者等が負担した額を差し引いた額とする。 

 

（法令変更等） 
第 42条 法令変更等（次に掲げるものをいう。以下同じ。）により、この契約に従った業務の全
部若しくは一部の履行ができなくなったとき若しくは履行ができなくなると予想されるとき
又は費用が増加したとき若しくは費用が増加すると予想されるときは、選定事業者は、速やか
に、その内容及び理由を管理者等に通知しなければならない。 

(1) 法律、命令（告示を含む。）、条例又は規則（規程を含む。）の制定又は改廃 
(2) 行政機関が定める審査基準、処分基準又は行政指導指針の制定又は改廃 
(3) 都市計画その他の計画の決定、変更又は廃止 
２ 選定事業者は、この契約に基づく義務の履行が法令に違反することとなったときは、当該法
令に違反する限りにおいて、この契約に基づく義務の履行を免れる。 

３ 管理者等は、前項に基づき履行義務を免れた期間に対応するサービス対価の支払において、
選定事業者が履行義務を免れたことにより支出又は負担を免れた費用を控除することができ
る。 

４ 選定事業者は、法令変更等による増加費用を軽減するため必要な措置をとり、増加費用をで
きる限り少なくするよう努めなければならない。 

５ 管理者等は、選定事業者から第１項の通知を受けたときは、速やかに選定事業者と本事業の
継続に関する協議を行わなければならない。当該協議において同項の通知の日から６０日を経
過しても協議が整わないときは、管理者等は本事業の継続についての対応を定め、選定事業
者に通知する。 

 

（法令変更等による増加費用） 
第 43 条 選定事業者は、前条第１項の通知を行ったときは、次に掲げる法令変更等による増加
費用の負担を管理者等に請求することができる。 

(1) 建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法令変更等（建築物の維持管理に関する法令変更
等を含む。）による増加費用 

(2) 消費税及び地方消費税の税率及び課税対象の変更による増加費用 
(3) ＰＦＩ法に基づき実施される公共施設等の整備等に係る税制上の措置の変更による増加費用 
(4) 法令変更等による増加費用で資本的支出に係るもの 
２ 管理者等は、前項の規定による請求があったときは、当該増加費用の額のうち通常生ずべき
ものについて、サービス対価を変更し、又は増加費用を負担しなければならない。 
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（法令変更等による減少費用） 
第 44 条 管理者等は、前条第１項各号に掲げる法令変更等による減少費用があると認めるとき
は、サービス対価の変更を請求することができる。 

 

（ＰＦＩ施設の整備に係るサービス対価の支払） 
第 45 条 選定事業者は、第３１条第５項の完工確認書を受けたときは、ＰＦＩ施設の整備に係
るサービス対価の支払を請求することができる。 

２ 管理者等は、前項の規定による請求があったときは、別に定めるところにより、ＰＦＩ施設
の整備に係るサービス対価を支払わなければならない。 

 

（維持管理・運営に係るサービス対価の支払） 
第 46 条 管理者等は、要求水準書の定めるところにより、１２月ごとに、選定事業者により提
供されるサービスの水準の測定及び評価（以下「モニタリング」という。）を行い、その結果
を選定事業者に対して通知しなければならない。 

２ 管理者等は、モニタリング対象期間の選定事業者による維持管理・運営業務が関係図書に適
合しないと認める場合（選定事業者が第３９条第１項又は第４１条第２項の通知を行った場
合を除く。）においては、適合しない事項及び理由並びに是正期間を明示して、その是正を求
めることができる。 

３ 選定事業者は、第１項の通知を受けたときは、翌月から、別に定めるところにより（当該通
知に記載するところ）、維持管理・運営に係るサービス対価の支払を請求することができる。 

４ 管理者等は、前項の規定による請求があったときは、別に定めるところにより、維持管理・
運営に係るサービス対価を支払わなければならない。この場合において、管理者等は、第１項
に規定するモニタリングの結果、モニタリング対象期間の選定事業者による維持管理・運営業
務が関係図書に適合しないと認めるときは、別に定めるところにより、維持管理・運営に係る
サービス対価を減額することができる。 

 

（虚偽報告等の場合のサービス対価の返還） 
第 47 条 第３７条第１項の業務日誌又は同条第２項の業務報告に虚偽の記載があることが判明
した場合には、選定事業者は、当該虚偽記載がなければ管理者等が第４６条第４項の規定に
より維持管理・運営に係るサービス対価を減額することができた額について、管理者等に返
還しなければならない。 

 

（物価の変動に基づくサービス対価の変更） 
第 48条 管理者等又は選定事業者は、３年ごとに、［総務省が公表する消費者物価指数］がこの
契約の締結時若しくは契約締結後３年を経過している場合は１年前の同日の指標（サービス対
価の変更が既に行われた場合にあっては、前回の改定の際に基準とした指標）から１００分の
１を超える変動があった場合においては、別に定めるところにより年間の維持管理・運営費
を、１００分の１を超える部分を乗じて維持管理・運営に係るサービス対価の変更を請求す
ることができる。 

２ 管理者等又は選定事業者は、前項の規定による請求があったときは、これに応じなければな
らない。 

 

（物価の変動に基づくＰＦＩ施設の整備に係るサービス対価の変更） 
第 49 条 特別な要因により、この契約の締結時以降に主要な工事材料の日本国内における価格
に著しい変動を生じ、ＰＦＩ施設の整備に係るサービス対価が不適当となったときは、管理者
等又は選定事業者は、ＰＦＩ施設の整備に係るサービス対価の変更を請求することができる。 

２ 予期することのできない特別の事情により、この契約の締結時以降に日本国内において急激
なインフレーション又はデフレーションを生じ、ＰＦＩ施設の整備に係るサービス対価が著し
く不適当となったときは、管理者等又は選定事業者は、前項の規定によるほか、ＰＦＩ施設の
整備に係るサービス対価の変更を請求することができる。 

３ 選定事業者は、この契約の締結時以降に物価の変動に基づきＰＦＩ施設の整備費が増加する
と予想される場合においては、増加費用を軽減するため必要な措置をとり、増加費用をできる
限り少なくするよう努めなければならない。 
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（金利の変動に伴うサービス対価の変更） 
第 50 条 応募時に使用する基準金利とＰＦＩ施設の引渡し日の２営業日前における基準金利に
差が生じた場合においては、管理者等又は選定事業者は、ＰＦＩ施設の整備に係る資金調達に
伴う利息相当額のサービス対価の変更を請求することができる。 

２ 前項の改定後の基準金利はＰＦＩ施設の引渡日の２営業日前の午前１０時に公表される東京
スワップ・レファレンスレート（T.S.R）としてテレレート 17143 ページに表示されている６
ヶ月 LIBOR ベース１０年物（円/円）金利スワップレート」とする。この場合において、上乗せ
金利（スプレッド）については、応募時に提案された利率とし、改定の対象としないものとす
る。 

３ 管理者等又は選定事業者は、第１項の規定による請求があったときは、これに応じなければ
ならない。 

 
（技術の進歩によるサービス対価の変更） 
第 51 条 この契約の締結の日から５年を経過した場合において、相当の技術の進歩により市場
の実勢価格を勘案して維持管理・運営に係るサービス対価が著しく不適当となったときは、管
理者等又は選定事業者は、維持管理・運営に係るサービス対価の変更を請求することができ
る。 

２ 前項の規定による請求は、本条の規定によりサービス対価の変更を行った後再度行うことが
できる。この場合においては、前項中「この契約の締結の日」とあるのは「直前の本条に基づ
くサービス対価変更の基準とした日」とする。 

 

（サービス対価の変更方法） 
第 52 条 第２２条第５項、第２４条第５項、第４３条第２項、第４４条及び第４７条から第５
１条までに規定するサービス対価の変更又は返還については、管理者等と選定事業者が協議し
て定める。ただし、協議開始の日から６０日以内に協議が整わない場合には、管理者等が定
め、選定事業者に通知する。 

２ 前項の協議開始の日については、管理者等が選定事業者の意見を聴いて定め、選定事業者に
通知するものとする。ただし、サービス対価の変更事由が生じた日から１４日以内に協議開始
の日を通知しない場合には、選定事業者は、協議開始の日を定め、管理者等に通知することが
できる。 

３ 第２２条第５項、第２４条第５項、第２６条第３項、第２９条第４項、第４０条第３項、第
４１条第５項及び第４３条第２項の規定により選定事業者が増加費用を必要とした場合又は損
害を受けた場合に管理者等が負担する必要な費用の額については、管理者等と選定事業者が協
議して定める。 

 

（サービス対価の変更等に代える要求水準書の変更） 
第 53 条 管理者等は、第１３条第３項、第１４条第３項、第２２条第５項、第２４条第５項、
第２６条第３項、第２９条第４項、第４０条第３項、第４１条第５項、第４３条第２項及び第
４８条から第５１条までの規定によりサービス対価を増額すべき場合又は費用を負担すべき場
合において、特別の理由があるときは、サービス対価の増額又は負担額の全部若しくは一部に
代えて要求水準書を変更することができる。 

２ 選定事業者は、第１３条第３項、第１４条第３項、第４４条及び第４８条から第５１条まで
の規定によりサービス対価を減額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、サービス対
価の減額又は負担額の全部若しくは一部に代えて要求水準書の変更その他の選定事業者によ
るサービス内容の向上を提案することができる。 

３ 第１項又は前項の場合において、要求水準書の変更内容は、管理者等と選定事業者が協議
して定める。ただし、協議開始から６０日以内に協議が整わない場合には、管理者等が定め、
選定事業者に通知する。 

４ 前項の協議開始の日については、管理者等が選定事業者の意見を聴いて定め、選定事業者
に通知しなければならない。ただし、管理者等がサービス対価を増額すべき事由又は費用を
負担すべき事由が生じた日から１４日以内に協議開始の日を通知しない場合には、選定事業者
は、協議開始の日を定め、 管理者等に通知することができる。 

 

 



 

15 
 

（敷地内の民間収益事業） 
第 54 条 選定事業者は、第１条に規定する関係図書に基づき、本事業の敷地内において民間収益
事業を実施することができる。 

２ 前項の事業を実施するための土地の定期借地にかかる地代は、選定事業者提案書で提案され
た地代を下限として、事業の公共性や収益性に鑑みて、管理者等と選定事業者で協議して決定
することができる。 

３ 選定事業者は、前項により管理者等から提供された土地の定期借地にかかる地代を、管理者
等の定めた日までに支払わなければならない。 

 

（選定事業者の債務不履行等による契約解除） 
第 55 条 管理者等は、選定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約の全部又
は一部を解除することができる。 

(1) 管理者等が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、正当な理由なく、設計又は工事に
着手すべき期日を過ぎても設計又は工事に着手しないとき。 

(2) 管理者等が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、選定事業者の責に帰すべき事由に
よりＰＦＩ施設の引渡しが行われないとき又は引渡予定日経過後相当の期間内にＰＦＩ施設
を引き渡す見込みが明らかにないと認められるとき。 

(3) 管理者等が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、選定事業者の責に帰すべき事由に
よりＰＦＩ施設が工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内にＰＦＩ施設の工事
を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。 

(4) 維持管理・運営業務について要求水準書に従った義務の履行を行わない場合であって、別に
定めるところにより管理者等がこの契約を解除する権利を取得するに至ったとき。 

(5) その破産、会社更生、民事再生若しくは特別清算の手続の開始その他これらに類似する倒産
手続の開始の申立てを取締役会において決議したとき又は第三者の申立てによって当該手続
が開始されたとき。 

(6) 本事業の遂行を放棄し、当該状態が３０日以上継続したとき。 
(7) 第３７条第１項の業務日誌又は同条第２項の業務報告書に重要な事項についての虚偽の記載
をしたとき。 

(8) 第５７条又は第５８条第３項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 
(9) 前各号に掲げる場合のほか、管理者等が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、この
契約上の義務に違反し、かつ、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認め
られるとき。 

２ 前項の規定によりこの契約が解除された場合には、選定事業者は、次の各号に掲げる区分に
従い、次の各号に掲げる額を違約金として管理者等の指定する期間内に支払わなければならな
い。 

(1) 第３１条第５項に規定する完工確認書の交付前に解除された場合 
ＰＦＩ施設の整備に係るサービス対価（ＰＦＩ施設の整備に係る資金調達に伴う利息相当額
のサービス対価を除き、消費税及び地方消費税相当額を含む）の１０分の１に相当する額 

(2) 第３１条第５項に規定する完工確認書の交付後に解除された場合 
１年間の維持管理・運営費に相当する額のサービス対価（消費税及び地方消費税相当額を含
む）の１０分の１に相当する額 

３ 前項の場合において、第６条の規定により契約保証金の納付若しくはこれに代わる担保の提
供又は履行保証保険契約の締結が行われているときは、管理者等は、当該契約保証金若しくは
担保又は履行保証保険契約の保険金をもって違約金に充当する。 

 
（管理者等の任意解除権） 
第 56 条 管理者等は、本事業を継続する必要がなくなった場合その他の事由により必要があ
ると認めるときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。 

２ 管理者等は、前項の規定により契約を解除したことにより選定事業者に損害を及ぼしたと
きは、その損害を賠償しなければならない。 

 

（管理者等の債務不履行等による契約解除） 
第 57 条 選定事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約の全部又は一部を解
除することができる。 
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(1) 管理者等がサービス対価の支払を遅延し、選定事業者が相当の期間を定めて催告したにもか
かわらず、当該義務を履行しないとき。 

(2) 選定事業者が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、管理者等が契約上の義務に違反
し、かつ、その違反によりこの契約の履行が困難となったとき。 

(3) 第１３条の規定により要求水準書を変更したため、次のいずれかに該当するに至ったとき。 

 イ. サービス対価の総額がこの契約の締結時の額から１００分の５以上減少したとき。 

 ロ. ＰＦＩ施設の整備に係るサービス対価がこの契約の締結時の額から１００分の５以上
減少したとき 

 ハ. 維持管理・運営に係るサービス対価がこの契約の締結時の額から１００分の５以上減少
したとき。 

 ニ. 選定事業者による要求水準書に従った業務の遂行が著しく困難となったと認められると
き。 

(4) 第２２条の規定による工事の施工の中止期間が１月を超えたとき。ただし、中止が工事
の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完成した後１月を経過しても、
なおその中止が解除されないとき。 

２ 選定事業者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、そ
の損害の賠償を管理者等に請求することができる。 

 

（不可抗力又は法令変更等による契約解除） 
第 58 条 不可抗力又は法令変更等により、選定事業者による本事業の継続が不可能となった場
合又は本事業の継続に過分の費用を要する場合において、不可抗力事由等の発生の日から６０
日を経過しても第２２条第４項若しくは第３９条第４項の協議が整わないとき又は第４２条第
１項の通知の日から６０日を経過しても同条第５項の協議が整わないときは、管理者等は、こ
の契約の全部又は一部を解除することができる。 

２ 管理者等は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより選定事業者に損害を及ぼした
ときは、その損害を賠償しなければならない。この場合において、建設期間中の不可抗力によ
る工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具の損害に係
る管理者等の負担については、第２９条に定めるところによる。 

３ 不可抗力又は法令変更等により、維持管理・運営業務の中止期間が１月を超えた場合にお
いては、選定事業者は、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、中止が
維持管理・運営業務の一部のみの場合には、その一部を除いた他の維持管理・運営業務につ
いてはこの限りでない。 

 

（完工前の解除の効力） 
第 59 条 管理者等は第３１条第５項に規定する完工確認書の交付前にこの契約が解除された場
合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けるものとす
る。 

２ 管理者等は、前項の検査を行う場合において、ＰＦＩ施設がこの契約、設計図書又は関係図
書に適合しないと認める相当の理由があり、必要があると認められるときは、当該相当の理由
を選定事業者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。この場合に
おいて、検査及び復旧に直接要する費用は、選定事業者の負担とする。 

３ 管理者等は、第１項に規定する引渡しを受けたときは、別に定めるところにより、当該引渡
しを受けた出来形部分に相応するＰＦＩ施設の整備に係るサービス対価を選定事業者に支払
わなければならない。この場合において、契約の解除が第５５条第１項の規定に基づくもので
あるときは、管理者等は、支払うべきＰＦＩ施設の整備に係るサービス対価と同条第２項の違
約金を相殺することができる。 

 

（選定事業者の帰責事由による解除の場合の特例） 
第 60 条 第３１条第５項に規定する完工確認書の交付前にこの契約が第５５条第１項の規定に
基づき解除された場合には、次のいずれかに該当するときを除き、前条第１項の規定にかかわ
らず、管理者等は、選定事業者に対して、ＰＦＩ施設を取り壊して事業用地等を原状回復する
ように求めることができる。この場合において、当該原状回復の費用は、選定事業者の負担と
する。 



 

17 
 

(1) 管理者等がＰＦＩ施設の出来形部分を利用して工事を継続することが妥当と判断するとき。 
(2) ＰＦＩ施設の工事の進捗状況から判断して出来形部分の買受が社会通念上合理的であると
認められるとき。 

 

（完工後の解除の効力） 
第 61 条 管理者等は、第３１条第５項に規定する完工確認書の交付後にこの契約が解除された
場合においては、選定事業者にあらかじめ通知を行い、当該解除の日から３０日以内にＰＦＩ
施設の現況を確認するための検査を行うものとする。この場合において、管理者等は、ＰＦＩ
施設がこの契約又は関係図書に適合しないと認めるときは、適合しない事項及び理由並びに是
正期間を明示して、その修補を請求することができる。 

２ 前項の修補に要する費用の負担は、次の各号に掲げる修補の発生の原因に応じて、それぞれ
次のとおりとする。 

(1) 不可抗力により生じた損害又は長期間の使用に伴い生ずる劣化で要求水準書に定める維持
管理の方法によってもその発生がやむを得ないと認められるものは管理者等の負担 

(2) 第三者の責に帰すべき事由により生じた損害で第４１条第２項に規定するやむを得ない事由
があるものは維持管理・運営に係るサービス対価の１年分の１００分の１を超える額につい
て、管理者等の負担 

(3) 前２項に掲げるもの以外のものは選定事業者の負担 
３ 管理者等は、第１項の検査を行った場合において、ＰＦＩ施設がこの契約及び関係図書に適
合すると認めるときは、選定事業者に対して、その旨を通知しなければならない。 

４ 選定事業者は、前項の通知を受けたときは、ＰＦＩ施設の整備に係るサービス対価の残額の
支払を請求することができる。 

５ 管理者等は、前項の規定による請求があったときは、出来形により、ＰＦＩ施設の整備に係
るサービス対価の残額を支払わなければならない。この場合において、契約の解除が第５５条
第１項の規定に基づくものであるときは、管理者等は、支払うべきＰＦＩ施設の整備に係るサ
ービス対価と同条第２項の違約金を相殺することができる。 

 

（契約の終了） 
第 62 条 この契約は、この契約上の別段の規定に該当する場合を除き、平成６１年３月３１日
をもって終了する。なお、管理者等は契約終了日の１年前に、ＰＦＩ施設がこの契約及び関係
図書に定める水準を満たしていることの確認のための協議を開始するものとする。 

２ 管理者等は、維持管理・運営期間満了の９０日前までに、選定事業者に通知を行い、ＰＦＩ
施設の現況を確認するための検査を行うことができる。この場合において、管理者等は、ＰＦ
Ｉ施設がこの契約又は関係図書に適合しないと認めるときは、適合しない事項及び理由並びに
是正期間を明示して、その修補を請求することができる。 

３ 前項の修補に要する費用の負担は、前条第２項に定めるところによる。 

 

（契約終了時の措置） 
第 63 条 選定事業者は、この契約が終了した場合において、事業用地等に第６０条の規定に基
づき取り壊すべきＰＦＩ施設があるとき又は事業用地等若しくはＰＦＩ施設に選定事業者が
所有し若しくは管理する工事材料、仮設物、機械器具その他の物件（選定事業者が使用する構
成企業等その他の第三者が所有し又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同
じ。）があるときは、選定事業者は、当該物件を撤去するとともに、事業用地等又はＰＦＩ施
設を修復し、取り片付けて、管理者等に明け渡さなければならない。 

２ 前項の場合において、選定事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、
又は事業用地等若しくはＰＦＩ施設の修復若しくは取片付けを行わないときは、管理者等は、
選定事業者に代わって当該物件を処分し、事業用地等若しくはＰＦＩ施設を修復し、若しくは
取片付けを行うことができる。この場合においては、選定事業者は、管理者等の処分又は修復
若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、管理者等の処分又は修復若し
くは取片付けに要した費用を負担しなければならない。 

３ 第１項に規定する選定事業者のとるべき措置の期限、方法等については、管理者等が選定事
業者の意見を聴いて定めるものとする。 

４ 選定事業者は、この契約が終了した場合においては、管理者等に対し、このＰＦＩ施設を維
持管理するために必要なすべての書類を引き渡さなければならない。 
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（選定事業者が第三者と締結する損害賠償額の予定等） 
第 64 条 第２２条第５項、第２４条第５項、第２６条第３項、第４３条第２項、第５６条第２
項、第５７条第２項及び第５８条第２項の規定により管理者等が増加費用又は損害を負担し、
又は賠償する場合において、当該増加費用又は損害が本事業を行うため選定事業者が第三者
（選定事業者に融資した金融機関等を除く。）と締結した契約により支払うべき損害賠償額の
予定その他の契約終了又は変更時に支払うべき金銭債務に基づくものであるときは、管理者等
が負担し、又は賠償する増加費用又は損害の額は、当該第三者に現に生じた損害であって、通
常生ずべきものの額に限る。 

 

（遅延損害金） 
第 65 条 この契約に基づいて履行すべきサービス対価の支払が遅れた場合においては、選定事業
者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和２
４年法律第２５６号）第８条第１項の規定に基づき、財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案し
て決定する率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を管理者等に請求することができる。 

２ 選定事業者の責に帰すべき事由により選定事業者がこの契約に基づいて履行すべき支払が
遅れた場合においては、管理者等は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、国の債権の管理
等に関する法律施行令（昭和３１年政令３３７号）第２９条第１項の規定に基づき財務大臣
が一般金融市場における金利を勘案して定める率を乗じて計算した額の延納利息の支払を選
定事業者に請求することができる。 

３ 選定事業者の責に帰すべき事由により引渡予定日にＰＦＩ施設を管理者等に引き渡すこ
とができない場合においては、管理者等は、損害金の支払を選定事業者に請求することがで
きる。 

４ 前項の損害金の額は、ＰＦＩ施設の整備に係るサービス対価（ＰＦＩ施設の整備に係る資
金調達に伴う利息相当額を除く。）につき、遅延日数に応じ、０．０１％を乗じて計算した
額とする。 

 

（建設工事保険等） 
第 66 条 選定事業者は、工事目的物、工事材料等を、要求水準書の定めるところにより、建設
工事保険その他の保険（これに準ずるものを含む。以下本条において同じ。）に付さなければ
ならない。 

２ 選定事業者は、要求水準書の定めるところにより、第三者賠償責任保険その他の保険に加入
しなければならない。 

３ 選定事業者は、第１項又は前項の規定により保険契約を締結したときは、直ちにその保険証
券又はその写しを管理者等に提出しなければならない。 

４ 選定事業者は、本事業を実施するため第１項又は第２項の規定による保険以外の保険に加入
したときは、直ちにその旨を管理者等に通知しなければならない。 

 

（関係者協議会等） 
第 67 条 第１３条第１項、第１４条第１項、第２２条第４項、第２５条第１項、第３９条第４
項、第４２条第５項、第５２条第１項又は第５３条第３項の規定に基づく協議は、関係者協議
会により行う。 

２ 関係者協議会の構成及び運営に関して必要な事項は、別に定めるところによる。 
３ 管理者等又は選定事業者は、第１項に定めるところによるほか、この契約の解釈又はこの契
約に定めのない事項について疑義が生じた場合その他紛争の予防又は解決を図るため必要が
あると認めるときは、理由を示して関係者協議会の開催を請求することができる。 

４ 管理者等又は選定事業者は、前項の規定による請求があったときは、これに応じなければな
らない。 

５ この契約の各条項において管理者等と選定事業者が協議して定めるものにつき協議が整わ
なかった場合に管理者等が定めたものに選定事業者に不服があるときその他関係者協議会の
協議が整わなかったときは、別に定めるところにより選任される調停人の調停により紛争の解
決を図ることができる。 
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（経営状況の報告） 
第 68 条 選定事業者の事業年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 
２ 選定事業者は、毎事業年度、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、管
理者等に提出しなければならない。 

３ 選定事業者は、監査役又は会計監査人を置き、事業年度の末日から３月以内に、監査役又は
会計監査人による監査を受けた計算書類等（会社法（平成１７年法律第８６号）第４４２条第
１項に規定する計算書類等をいう。）及び年度事業報告を管理者等に提出しなければならな
い。 

４ 会計監査人を置く場合は、公認会計士又は監査法人でなければならない。 
５ 管理者等は、第２項又は第３項の規定に基づき提出された書類に記録された情報について、
鹿島市情報公開条例（平成１２年条例第３３号）その他の法令の規定の定めるところにより開
示することができる。 

６ 管理者等は、この事業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、そ
の費用負担において、その指名する公認会計士又は監査法人に選定事業者の財務状況を調査さ
せることができる。 

 

（守秘義務） 
第 69 条 管理者等は、本事業の実施に関して知り得た選定事業者の秘密を漏らし、又は盗用し
てはならない。ただし、鹿島市情報公開条例第７条に規定する不開示情報以外の情報について
は、この限りでない。 

２ 選定事業者は、本事業の実施に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 
３ 選定事業者は、本事業を実施するため必要なものとして管理者等の承諾を受けた場合に限
り、第三者に対して本事業の実施に関して知り得た秘密を開示することができる。ただし、本
事業に関して弁護士、公認会計士、税理士、又は金融機関、金融機関の弁護士に業務を委託す
る場合においては、管理者等の承諾を要しない。 

４ 前項に基づき選定事業者が秘密を開示する場合においては、選定事業者は、当該第三者に対
して守秘義務を負わせ、その他秘密を保持するため必要な措置を講ずるものとする。 

 

（著作権の利用等） 
第 70 条 成果物（設計図書その他の選定事業者がこの契約又は管理者等の請求により管理者等
に提出した一切の書面、写真、映像等をいう。この条において同じ。）又はＰＦＩ施設が著作
権法（昭和４５年法律第４８号）第２条第１項第１号に規定する著作物（次項において「著作
物」という。）又は同項第１５号ロに規定する建築の著作物（次項において「建築の著作物」
という。）に該当する場合においては、著作権法第２章及び第３章に規定する著作者の権利
は、著作権法の定めるところに従うものとする。 

２ 管理者等は、成果物又はＰＦＩ施設が著作物又は建築の著作物に該当する場合においては、
管理者等の裁量により利用する権利を有するものとする。 

３ 選定事業者は、管理者等に対し、ＰＦＩ施設の増築、改築、修繕、模様替え、維持管理・運
営、広報等に必要な範囲において、成果物を管理者等が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改
変その他の修正を行うこと又は管理者等の委託した第三者に複製させ、若しくは翻案、変形、
改変その他の修正を行わせることを許諾する。 

４ 選定事業者は、管理者等に対し、次に掲げるＰＦＩ施設の利用を許諾する。 
(1) ＰＦＩ施設を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。 
(2) ＰＦＩ施設を増築し、改築し、修繕し、模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。 
５ 選定事業者は、管理者等に対し、成果物又はＰＦＩ施設の内容を自由に公表することを許諾
する。 

６ 選定事業者は、次の行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、管理者等の承諾を得た場
合は、この限りでない。 

(1) 成果物又はＰＦＩ施設の内容を公表すること。 
(2) ＰＦＩ施設に選定事業者の実名又は変名を表示すること。 
７ 選定事業者は、第３項又は第４項の場合において、著作権法第１９条及び第２０条第１項の
権利を行使せず、又は行使させないものとする。 
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８ 選定事業者は、成果物又はＰＦＩ施設に係る著作権法第２章及び第３章に規定する選定事業
者の権利を譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、管理者等の承諾を得た
場合は、この限りでない。 

９ 選定事業者は、この契約の履行に当たり、第三者の有する知的財産権（知的財産基本法（平成１４年
法律第１２２号）第２条第２項に規定する知的財産権をいう。次項において同じ。）を侵害するものでな
いことを、管理者等に対して保証する。 

１０ 成果物又はＰＦＩ施設が第三者の有する知的財産権を侵害した場合において、当該第三者
に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、選定事業者がそ
の賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。ただし、当該知的財産権の侵害が、
管理者等が特に指定した工事材料、施工方法、維持管理方法等を使用したことによる場合にお
いては、この限りでない。 

１１ この条の規定は、この契約の終了後もなお効力を有するものとする。 

 

（直接協定） 
第 71 条 管理者等は、選定事業者に融資する融資金融機関等と協議を行い、次に掲げる事項を
含む直接協定を締結できるものとし、その場合選定事業者は、当該直接協定を締結した融資金
融機関等から融資を受けるものとする。 

(1) この契約に基づく選定事業者の権利又は選定事業者の発行する株式に対する融資金融機関
等による担保権設定についての管理者等の承諾に関する事項 

(2) 融資金融機関等が選定事業者の融資について期限の利益を喪失させ、又は担保権を実行する
に際しての融資金融機関等から管理者等に対する通知及び融資金融機関等と管理者等との協
議に関する事項 

(3) 管理者等がこの契約に関して選定事業者に損害賠償を請求し、又はこの契約を解除するに際
しての管理者等から融資金融機関等に対する通知及び管理者等と融資金融機関等との協議に
関する事項 

(4) 融資金融機関等による選定事業者の財務状況に関する管理者等に対する報告に関する事項 
 
（情報通信の技術を利用する方法） 
第 72条 この契約において書面により行わなければならないこととされている請求、通知、報
告、催告、申出、承認、承諾、要請及び解除は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処
理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。た
だし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。 

 
（暴力団等の排除措置） 
第 73 条 管理者等は、選定事業者に対し、選定事業者並びに選定事業者の構成員及び協力企業
の役員等の氏名その他の必要な情報の提供を求めることができ、これらの情報を鹿島警察署長
に提供することにより、選定事業者並びに選定事業者の構成員及び協力企業の役員等が暴力団
等であるかどうかについて意見を聴くことができる。 

２ 管理者等は、前項の規定による意見の聴取により得た情報について、本事業の実施以外の業
務において暴力団等の排除措置を講ずるために利用し、又は他の実施機関（鹿島市個人情報保
護条例（平成１７年条例第１２号）第２条第３号に規定する実施機関をいう。）に提供するこ
とができる。 

３ 選定事業者は、担当業務を第三者（選定事業者の役員、従業員を含む。本条において以下同
様とする。）に行わせようとする場合は、暴力団等にこれを行わせてはならず、当該第三者が
暴力団等であることが判明したときは、直ちに、その旨を管理者等に報告しなければならな
い。 

４ 選定事業者は、担当業務を第三者に行わせた場合において、当該第三者が暴力団等であるこ
とが判明したときは、直ちに、その旨を管理者等に報告し、当該第三者との契約を解除しなけ
ればならない。 

５ 選定事業者は、本事業の実施に当たり、暴力団等から業務の妨害その他不当な要求（以下こ
の号において「不当介入」という。）を受けたときは、直ちに、その旨を管理者等に報告し、
及び警察に届け出て、捜査に必要な協力を行わなければならない。構成員又は協力企業が担当
業務を第三者に行わせる場合において、当該第三者が暴力団等から不当介入を受けたときも、
同様とする。 
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６ 管理者等は、選定事業者、構成員又は協力企業が、担当業務を第三者に行わせる場合におい
て、当該第三者が暴力団等であることが判明したときは、選定事業者に対し、当該第三者との
間で契約を締結し、若しくは構成員及び協力企業をして締結させないよう、又は、既に当該第
三者と契約を締結している場合にあっては、当該契約を解除し、若しくは構成員及び協力企業
をして解除させるよう、求めることができる。 

 
 


