様式 4

入札及び契約公表カード

入札日	令和6年4月9日	入札方式	指名競争入札
指名理由	鹿島市建設工事等入札参加者の資格に関する規則第6条		
工事（業務）の名称	令和6年度 新鹿島消防署建設に伴う造成測量設計業務委託		
工事（業務）の場所	鹿島市 古枝 字 百塚 地内		
工事（業務）の種別	測量業務、設計業務、地質調査・解析業務		
工事（業務）の概要	当初	測量業務 N=1式、設計業務 N=1式、地質調査・解析業務 N=1式	
	変更後	測量業務 N=1式、設計業務 N=1式、地質調査・解析業務 N=1式	
工事（業務）の期間	当初	令和6年4月15日	～ 令和6年9月30日
	変更後	令和6年4月15日	～ 令和6年12月13日
予定価格（税込）	13,365,000 円		
最低制限価格（税込）			
指名業者名及び入札者名	商号又は名称	入札金額（税抜）	摘要
	アーバンテクノ 株式会社 佐賀支店	12,150,000	
	九州水工設計 株式会社 鹿島支店	10,935,000	
	国際技術コンサルタント株式会社 鹿島営業所	11,300,000	
	株式会社 シード 鹿島支店	8,400,000	落札
	西日本総合コンサルタント株式会社 鹿島営業所	11,850,000	
	以下余白		
契約の相手方	住所	佐賀県鹿島市大字納富分2492番地1	
	商号又は名称	株式会社 シード 鹿島支店	
契約額（税込）	当初	9,240,000 円	
	変更後	7,260,000 円	
契約変更の理由 (契約金額に変更がある場合に記入する)	<ul style="list-style-type: none"> ・現地の規格と箱型管渠の規格が合わず、プレキャスト製品の暗渠の敷設となるため、箱型管渠詳細設計は不要となり減額変更。 ・地質調査の結果、ある程度の支持力があると判明したため、土留工が不要となり土留工詳細設計を減額変更。 		